



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Štěpánovice - Výčapy, Výčapy - Slavice, Slavice - Střítež, SJP-2, dohoda o ukončení smlouvy			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	VPÚ DECO PRAHA a.s.			
Smluvní částka: 1)	139392.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	25.8.2016	<i>(Signature)</i>
Projednáno s:	ODSH / R. Handa	25.8.2016	<i>(Signature)</i>
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	25.8.2016	<i>(Signature)</i>
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	25.8.2016	<i>(Signature)</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	25.8.2016	<i>(Signature)</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	25.8.2016
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	25.8.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60193280), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 29.07.2016 08:23:37):

II/360 Štěpánovice - Výčapy, Výčapy - Slavice, Slavice - Střítež, SJP-2, dohoda o ukončení smlouvy
ORG: 1652, 1653, 1654

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 139392, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 7/10/10
č. 492

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. KUJIP00UMOXH

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
pro vypracování projektové dokumentace: „II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy- Slavice,
Slavice - Strítěž“,

v rámci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupená MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200 112 670/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vejsada, obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Havlíček, ředitel ateliéru dopravních staveb
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 2689681/0300
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2368
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že se ke dni podpisu této dohody ukončuje smlouva o dílo č. 62099 /1-0309-00/30 (dále jen smlouva o dílo) v rozsahu plnění, které nebylo provedeno, uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, pro vypracování projektové dokumentace: „II/360 Štěpánovice – Výčapy, Výčapy- Slavice, Slavice - Strítěž“.

Čl. II.

Vzájemné vypořádání

1. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na nezahájení prací na plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo (krom níže uvedeného plnění v odstavci 3) nevznikla žádná dokumentace ani jiné podklady související s předmětem plnění dle čl. 2 smlouvy o dílo a zhotovitel z tohoto důvodu neuplatňuje vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí z dosavadního průběhu smluvního vztahu.

- Objednatel prohlašuje, že vůči zhotoviteli neuplatňuje žádné smluvní pokuty ani náhrady škody související s nerealizací díla a ukončením předmětné smlouvy o dílo.
- Předmětem vzájemného vyrovnání je závazek objednatele uhradit zhotoviteli náklady spojené s plněním díla ve výši 139.392,- Kč z titulu již poskytnutého plnění. Tyto náklady uhradí objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že po vzájemném vypořádání podle Čl. II. této Dohody, nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající ze smlouvy o dílo.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tato Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Příloha č. 1 – kalkulace rozpracovanosti

V Jihlavě dne07.09.2016

V Praze dne07.09.2016


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DiC: CZ60193280



VPU DECO PRAHA a.s.

100% profesionální servis a poradenství

Akce:
II/360 Štěpánovice - Výčapy, Výčapy - Slavice, Slavice - Střítež

Položky rozpracovanosti

	MJ	počet MJ	cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Přípravné práce						
Administrace zakázky	hod	20	650	13 000	2 730	15 730
Seznámení s podklady	hod	22	650	14 300	3 003	17 303
Podrobná rekognoskace místa stavby	hod	28	650	18 200	3 822	22 022
Přípravné práce	hod	28	650	18 200	3 822	22 022
Cena za přípravné práce				63 700	13 377	77 077
Kooperace						
Diagnostika vozovky - IMOS BRNO a.s.				51 500	10 815	62 315
Celkem cena rozpracovanosti díla				115 200	24 192	139 392



VPÚ DECO PRAHA a.s.
KOPČEKOVA 100, PRAHA 100 00

Akce:
II/360 Slavice - Střež

Položky rozpracovanosti

	MJ	počet MJ	cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Přípravné práce						
Administrace zakázky	hod	6	650	3 900	819	4 719
Seznámení s podklady	hod	8	650	5 200	1 092	6 292
Podrobná rekonoskace místa stavby	hod	10	650	6 500	1 365	7 865
Přípravné práce	hod	10	650	6 500	1 365	7 865
Cena za přípravné práce				21 233	4 459	25 692
Kooperace						
Diagnostika vozovky - IMOS BRNO a.s.				17 167	3 605	20 772
Celkem cena rozpracovanosti díla				38 400	8 064	46 464



VPÚ DECO PRAHA a.s.
Výzkumný ústav pro dřevěný stavební materiál

Akce:
II/360 Štěpánovice - Vyčapy

Položky rozpracovanosti

	MJ	počet MJ	cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Přípravné práce						
Administrace zakázky	hod	7	650	4 333	910	5 243
Seznámení s podklady	hod	7	650	4 767	1 001	5 768
Podrobná rekognoscace místa stavby	hod	9	650	6 067	1 274	7 341
Přípravné práce	hod	9	650	6 067	1 274	7 341
Cena za přípravné práce				21 233	4 459	25 692
Kooperace						
Diagnostika vozovky - IMOS BRNO a.s.				17 167	3 605	20 772
Celkem cena rozpracovanosti díla				38 400	8 064	46 464

11



VPU DECO PRAHA a.s.

Česká republika, Praha 4, Mlýnská 10

Akce:
II/360 Výčapy - Siavice

Položky rozpracovanosti

	MJ	počet MJ	cena za MJ (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)
Přípravné práce						
Administrace zakázky	hod	7	650	4 333	910	5 243
Seznámení s podklady	hod	7	650	4 767	1 001	5 768
Podrobná rekognoskace místa stavby	hod	9	650	6 067	1 274	7 341
Přípravné práce	hod	9	650	6 067	1 274	7 341
Cena za přípravné práce				21 233	4 459	25 692
Kooperace						
Diagnostika vozovky - IMOS BRNO a.s.				17 167	3 605	20 772
Celkem cena rozpracovanosti díla				38 400	8 064	46 464