
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S-0010/47558415/2023
„Modernizace učebny-stavební úpravy, dodávka nábytku a IT“

Číslo Objednatele S-0010/47558415/2023/1/2023

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 26.7.2023, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun

se sídlem: U Stadionu 486, 266 37 Beroun
zastoupený: Ing. Jaroslavem Šturcem, ředitelem
IČO: 47558415 DIČ: CZ47558415
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále jen „**objednatel**“

a

Dodavatel:

Kinet,s.r.o.

sídlo: V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr
zastoupená: Ing. Janem Kovaříkem, jednatelem
bank. spojení: 
číslo účtu:
IČO: 27651177
DIČ: CZ27651177
zápis: Městský soud v Praze, sp.zn. C 121641

dále jen „**dodavatel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Modernizace učebny-stavební úpravy, dodávka nábytku a IT**“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v ceně díla. Detailní popisy změn jsou uvedeny níže.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací došlo po odstranění obložení stěn a stropu k zjištění, že strop je přichycen k odstraněnému obložení, proto bylo třeba strop zajistit pomocnými profily L., zakrýt lištami a provést akrylování. Dodavatel se zavazuje tuto změnu stavebních prací provést.
- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych výše tohoto Dodatku se původní znění čl.4, bodu 4.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.1. Cena za dílo dle bodu 4. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednávána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

Cena bez DPH : 745.329 Kč

DPH 21 % : 156.519 Kč

Cena včetně DPH : 901.848 Kč.

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 724.829,- Kč bez DPH, tedy 877.044,- Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 20.500,- Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 745.329 Kč bez DPH, 901.848,- Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	724.829,- Kč	152.214,- Kč	877.044,- Kč
Dodatek č. 1	20.500,- Kč	4.305,- Kč	24.805,- Kč
Celková cena díla	745.329,- Kč	156.519,- Kč	901.848,- Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Králově Dvoře dne 22.9.2023

V Beroun dne 22.9.2023

Dodavatel
Kinet,s.r.o.
Ing.Jan Kovařík, jednatel

Objednatel
**Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Beroun**
Ing. Jaroslav Šturc, ředitel