



Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 112/2020

**DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) mezi:

**I.
Smluvní strany**

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: Jan Šimek, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Šimek, starosta města
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STAMO, spol. s r. o.


se sídlem: ul. Teplická 420/95, 405 02 Děčín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
1017

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Martin Machek, jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]
Martin Machek, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 432 22 323
DIČ: CZ43222323

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“.

II.

Předmět dodatku č. 6

Dne 31. 08. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 6 mění Smlouva takto:


Článek IV. TERMÍNY, odst. 4.2 Termín dokončení díla Smlouvy se tímto Dodatkem č. 6 mění takto:

4.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě do **31. 10. 2023**. Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) bez vydaných kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí úspěšné předání Díla Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. (mimo jiné) dokladů prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární odolnost, únosnost atd.), dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení (tlakové zkoušky, revize atd.), dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 6, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Objednatelem dne 21. 09. 2023, a to na základě usnesení Rady města č. 350/2023.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 6 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Varnsdorfu dne:

V Děčíně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Jan Šimek
starosta města

.....
Martin Machek
jednatel