

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2022/OSMI/sml.

## „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sídl. Škorna 1220, parc. č. st. 2574, k.ú. Vodňany“

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vodňany  
se sídlem: náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany  
zastoupený: Martin Macháč, starosta města  
IČ: 00251984 DIČ: CZ00251984  
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

**Zhotovitel:** EVEN s.r.o. stavební společnost  
se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2007, v odd. C, vložce 139924  
zastoupený: Marcel Vargou, jednatelem  
IČ: 28062841 DIČ: CZ28062841  
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. 29/2022/OSMI/sml. na realizaci zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sídl. Škorna 1220, parc. č. st. 2574, k. ú. Vodňany“.

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:

Dodatkem č. 1 jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo. Jedná se o změny dle odst. 4, § 222 ZoZVZ.

### 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 9.1. Cena díla

9.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>10.167.204,77 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>1.525.080,72 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM S DPH</b>	<b>11.692.285,49 Kč</b>

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ve Vodňanech 31. 8. 2023

V Kaplici 31. 8. 2023

.....  
Martin, Macháč, starosta města

.....  
Marcel Varga, jednatel

Schváleno Radou města Vodňany dne 28. 8. 2023, usnesením č. 534.