

DODATEK č. 01

Smlouva o dílo č. 24-114-101-00

na zhotovení díla pod názvem

„REKONSTRUKCE KOTELNY A PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ V ZŠ KRAVSKO“



I. Smluvní strany

1. Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51

Statutární zástupce:  starostka obce
IČ: 00292982, obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: 3724-741/0100, Komerční banka
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel nebo též **Objednatel**“)

2. ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Statutární zástupce:  předseda představenstva
 místopředseda představenstva
e-mail: erding@erding.cz
telefon: 545 244 874
fax: -
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Bankovní spojení, č. ú.: Raiffeisenbank, a. s.; 7490237001/5500
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:  člen představenstva/výrobní ředitel
 hlavní stavbyvedoucí


Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně sp. zn. B 2465

(dle jen „Účastník“ nebo též „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek (dále jen „*Dodatek*“) Smlouvy o dílo (dále jen „*Smlouva*“).
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy:

II. Doba plnění

• Doba plnění dle Smlouvy o dílo č. 23-114-1040-00:

1. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven takto:

- **do 31. 8. 2023 od podpisu smlouvy o dílo – zdravotně technická instalace, plynovod a vytápění**
 - **do 30. 9. 2023 od podpisu smlouvy o dílo – stavebně konstrukční řešení, měření a regulace**
- Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

• Doba plnění dle Smlouvy o dílo č. 23-114-1040-00 a Dodatku č. 01:

1. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven takto:


- **do 30. 9. 2023 od podpisu smlouvy o dílo – zdravotně technická instalace, plynovod a vytápění**
 - **do 31. 10. 2023 od podpisu smlouvy o dílo – stavebně konstrukční řešení, měření a regulace**
- Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Dodatek č. 1 byl schválen ZO Kravsko, usnesením č. ZO5/12-2023, ze dne 13. 9. 2023.

Objednatel

V Kravsku dne




Obec Kravsko

.....
starostka

Zhotovitel

V Brně dne



ERDING, a. s.

.....
místopředseda představenstva