

## **DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

**č.j.: 9911/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.  
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

##### **Vedoucí společník:**

**OHLA ŽS, a.s.** (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí  
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.  
místopředsdou představenstva

a

##### **Společníci:**

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,  
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová  
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

a



**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,  
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809  
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:xxx

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

**PREAMBULE**

1. Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 19, 28–31, 33, 35, 48, 50, 57, 59–62, 64 a 65 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>19</b>	1 557 497,90 Kč	0,00 Kč	1 557 497,00 Kč
<b>28</b>	253 672,38 Kč	0,00 Kč	253 672,38 Kč
<b>29</b>	252 548,20 Kč	0,00 Kč	252 548,20 Kč
<b>30</b>	203 890,20 Kč	0,00 Kč	203 890,20 Kč
<b>31</b>	6 798 639,83 Kč	1 328 797,34 Kč	5 469 842,49 Kč
<b>33</b>	547 838,87 Kč	0,00 Kč	547 838,87 Kč
<b>35</b>	3 659 679,15 Kč	0,00 Kč	3 659 679,15 Kč
<b>48</b>	122 036,21 Kč	0,00 Kč	122 036,21 Kč
<b>50</b>	5 187 360,38 Kč	1 304 882,60 Kč	3 882 477,78 Kč
<b>57</b>	147 267,13 Kč	0,00 Kč	147 267,13 Kč
<b>59</b>	6 422 266,78 Kč	0,00 Kč	6 422 266,78 Kč
<b>60</b>	61 381,63 Kč	0,00 Kč	61 381,63 Kč
<b>61</b>	1 010 448,01 Kč	0,00 Kč	1 010 448,01 Kč
<b>62</b>	159 398,30 Kč	0,00 Kč	159 398,30 Kč
<b>64</b>	427 714,56 Kč	355 522,50 Kč	72 192,06 Kč

<b>65</b>	566 694,79 Kč	0,00 Kč	566 694,79 Kč
<b>Celkem</b>	<b>27 378 334,32 Kč</b>	<b>- 2 989 202,44 Kč</b>	<b>24 389 131,88 Kč</b>

**I.  
Předmět Dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 5 bez DPH: 1 921 684 982,59 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny dle Dodatku č. 6 bez DPH: + 24 389 131,88 Kč  
**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 1 946 074 114,47 Kč**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v odst. 1. Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 6, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 5.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-5 nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:  
Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 6

V Praze 27.9.2023  
za **Objednatele**

V Brně 14.9.2023  
za **Zhotovitele**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

14.9.2023

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

4.9.2023

.....

**Ing. Miroslav Trnka**

člen správní rady, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

4.9.2023

.....

**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

1.9.2023

.....

**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 6**

SO/PS	Elektizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.6
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	22 609 198,01	24 472 371,30				24 472 371,30
PS 11-05-01	Žst.Troubelice, zařízení DRŤ	1 222 799,52	1 428 474,40				1 428 474,40
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	9 328 425,28	10 896 739,42				10 896 739,42
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	8 776 330,34	10 250 319,16				10 250 319,16
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	1 159 567,14	1 321 480,56				1 321 480,56
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	1 411 838,63	1 649 227,61				1 649 227,61
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	1 404 579,82	1 640 830,13				1 640 830,13
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	67 279 819,68	80 735 729,57				80 735 729,57
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	42 945 709,41	50 154 608,40				50 154 608,40
PS 13-05-01	Žst.Libina, zařízení DRŤ	1 260 534,69	1 472 556,62				1 472 556,62
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	6 574 696,76	7 680 132,53				7 680 132,53
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	6 897 485,87	8 055 848,67				8 055 848,67
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	695 004,54	788 476,97				788 476,97
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	1 544 086,86	1 803 802,27				1 803 802,27
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	1 459 868,19	1 754 755,44				1 754 755,44
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	8 882 288,78	6 916 775,69				6 916 775,69
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	2 225 131,74	2 599 282,97				2 599 282,97
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	61 280 208,14	72 688 968,58				72 688 968,58
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRŤ a řídicího systému - 2.část	3 382 477,77	3 951 410,53				3 951 410,53
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část	1 737 187,58	2 029 382,53				2 029 382,53
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	17 549 825,49	20 419 333,09				20 419 333,09
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	4 556 232,90	5 300 650,35				5 300 650,35
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	15 986 613,43	18 675 504,74				18 675 504,74
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2.část	13 407 907,35	16 134 858,14				16 134 858,14
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2.část	3 866 047,60	5 083 750,51				5 083 750,51
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2.část	1 806 233,92	2 967 702,82				2 967 702,82
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	228 929,23	267 435,13				267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	1 813 015,90	2 117 965,17				2 117 965,17
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	6 384 024,40	7 527 119,73	57	147 267,13		7 674 386,86
PS 80-28-01	DOZ	9 250 680,07	10 806 644,46				10 806 644,46
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	823 218,50	961 683,85				961 683,85
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	31 974 784,16	34 634 720,03	61,65	304 742,54		34 939 462,57
SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejnění	1 166 439,90	1 362 635,09				1 362 635,09
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 709 779,34	1 997 364,22				1 997 364,22
SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel nn 22 kV	8 208 167,97	9 581 691,63				9 581 691,63
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	79 303 121,91	102 759 040,80				102 759 040,80
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	73 274 697,05	75 969 649,63	19	1 557 497,90		77 527 147,53
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	2 268 892,85	2 268 892,85				2 268 892,85
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	1 066 128,83	1 110 973,19				1 110 973,19
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	5 354 543,24	5 580 836,13				5 580 836,13
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	1 022 641,65	1 064 878,85				1 064 878,85
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	1 622 565,05	1 647 223,92	64		60 112,50	1 587 111,42
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	827 661,70	877 043,08				877 043,08
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	1 179 892,03	1 207 283,36				1 207 283,36
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	3 474 050,72	3 738 443,71	33	82 324,76		3 820 768,47
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	2 364 097,47	2 437 636,05	33	237 074,75		2 674 710,80
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	2 150 157,55	2 198 975,42	33	228 439,36		2 427 414,78
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	936 991,28	973 724,28				973 724,28
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	761 837,92	791 148,35				791 148,35
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	765 391,24	794 843,29				794 843,29
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	949 559,57	986 849,30				986 849,30
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	6 577 736,63	6 747 168,90				6 747 168,90
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	27 725 630,05	30 821 407,79	61,65	228 113,51		31 049 521,30
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	967 089,78	1 129 754,28				1 129 754,28
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 323 902,43	1 546 582,82				1 546 582,82
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOY	2 928 767,33	3 417 465,84				3 417 465,84
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	6 401 222,98	7 453 817,93				7 453 817,93
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 395 068,91	3 952 984,09				3 952 984,09
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	3 757 998,76	4 369 372,26				4 369 372,26
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	658 200,99	762 385,90				762 385,90
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	2 245 823,20	2 604 722,15				2 604 722,15
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie	2 199 356,49	2 562 353,27				2 562 353,27
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	4 057 673,33	4 716 312,03				4 716 312,03
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	5 223 196,16	6 013 124,56				6 013 124,56
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	190 728,08	222 808,54				222 808,54
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	306 172,44	357 395,33				357 395,33
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 151 889,12	1 345 636,87				1 345 636,87
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	149 550,12	174 704,45				174 704,45
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	187 413,82	218 936,82				218 936,82
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	13 063 056,76	28	126 418,06		13 189 474,82
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	838 370,08				838 370,08
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	755 768,82	30	101 945,10		857 713,92
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	104 063,30				104 063,30
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	235 223,29	244 763,73				244 763,73
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	20 361 580,72	23 017 428,89	31,35	7 572 705,62		30 590 134,51
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	55 069 084,46	67 290 512,01	31		1 328 797,34	65 961 714,67
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	1 460 726,58	1 460 726,58				1 460 726,58
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	822 360,45	954 143,92				954 143,92
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	3 515 606,54	4 025 151,45				4 025 151,45
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	106 255 807,89	118 286 650,81	61,65	831 164,04		119 117 814,85
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	3 506 479,85	4 096 269,76				4 096 269,76
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	6 686 263,43	7 810 892,94				7 810 892,94
SO 12-06-01	Zast. Troubelice - střed, úprava přípojky nn	2 038 833,75	2 379 602,79				2 379 602,79
SO 12-06-02	Zast. Troubelice - střed, osvětlení nástupiště	1 043 650,08	1 217 230,77				1 217 230,77
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed, úprava rozvodů nn	627 357,68	731 477,44				731 477,44
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	3 040 140,54	3 535 182,11				3 535 182,11
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	581 769,54	677 128,81				677 128,81
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	1 061 805,33	1 234 660,02				1 234 660,02
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	1 024 809,91	1 195 231,76				1 195 231,76
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	503 066,13	586 227,68				586 227,68
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	729 743,86	850 893,78				850 893,78
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	812 076,44	947 251,09				947 251,09
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie	1 117 836,58	1 294 868,37				1 294 868,37
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	223 015,25	259 150,97				259 150,97
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	1 616 054,62	1 876 632,57				1 876 632,57
SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	6 035 970,33	7 013 722,47				7 013 722,47
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie	915 616,48	1 058 634,85				1 058 634,85
SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel nn 22 kV	18 064 509,90	21 094 389,91				21 094 389,91
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	1 163 371,47	1 358 615,90				1 358 615,90
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	179 230,84	209 362,55				209 362,55
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	728 523,91	847 612,79				847 612,79
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	1 161 005,87	1 355 852,40				1 355 852,40
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	105 342,74	121 485,30				121 485,30
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	112 349,40	130 794,60				130 794,60
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	143 034,46	161 303,94				161 303,94
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	551 319,63	632 554,60				632 554,60

SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	170 947 654,55	202 252 008,77	35,59	5 278 443,07		207 530 451,84
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	13 728 444,79	17 183 975,82				17 183 975,82
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - levý svah	11 529 612,46	13 417 110,03				13 417 110,03
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	7 087 086,33	8 401 802,15				8 401 802,15
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	4 166 002,00	4 866 154,86				4 866 154,86
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště	6 859 076,30	8 071 389,31				8 071 389,31
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	3 688 079,93	4 447 530,63				4 447 530,63
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště	2 635 820,38	3 070 510,05				3 070 510,05
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	185 567 128,30	219 646 199,72	50	2 712 389,20	682 302,60	221 676 286,32
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	5 759 596,42	5 759 596,42				5 759 596,42
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	6 937 193,10	8 047 541,47				8 047 541,47
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	3 915 765,74	4 526 944,00				4 526 944,00
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 332 064,99				1 332 064,99
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	7 244 132,05				7 244 132,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 172 555,36				1 172 555,36
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 332 055,59				1 332 055,59
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 365 797,83				1 365 797,83
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	2 053 448,69				2 053 448,69
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	7 771 981,28				7 771 981,28
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	137 570,56				137 570,56
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	368 908,45				368 908,45
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 330 332,75				1 330 332,75
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 983 397,96				2 983 397,96
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 459 985,81	64		17 175,00	2 442 810,81
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 277 638,86				1 277 638,86
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 303 146,41				1 303 146,41
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	4 124 070,01				4 124 070,01
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	7 353 635,19				7 353 635,19
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	8 476 923,14				8 476 923,14
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	229 620,91				229 620,91
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	9 566 867,35	64		60 112,50	9 506 754,85
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	2 096 823,23				2 096 823,23
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 989 117,88				3 989 117,88
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	5 374 556,54	64		60 112,50	5 314 444,04
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 489 565,10				3 489 565,10
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	9 675 656,06	64		13 740,00	9 661 916,06
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 330 074,30				1 330 074,30
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	8 755 066,26				8 755 066,26
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 551 572,59				2 551 572,59
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 488 883,29				1 488 883,29
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 249 434,90				1 249 434,90
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	4 179 920,97				4 179 920,97
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 673 117,66				1 673 117,66
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 338 005,14	64		34 350,00	1 303 655,14
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	9 286 046,05	64		13 740,00	9 272 306,05
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	23 909 437,30	64		13 740,00	23 895 697,30
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 946 267,86				3 946 267,86
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	2 101 217,37				2 101 217,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	7 452 062,80	64		13 740,00	7 438 322,80
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	4 301 874,87	64		27 480,00	4 274 394,87
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	9 914 962,67				9 914 962,67
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	5 635 072,63	64		13 740,00	5 621 332,63
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	8 658 346,96	64		27 480,00	8 630 866,96
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	26 708 978,02	61,65	213 122,71		26 922 100,73
SO 13-01-02	Žst. Libina, ukolejnění	950 902,47	1 110 844,27				1 110 844,27
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavešení kabelu 22kV na TP	999 269,27	1 167 346,36				1 167 346,36
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV	1 943 869,62	2 263 381,36	35	964 640,84		3 228 022,20
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 751 092,04	3 202 719,73				3 202 719,73
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 656 663,43				3 656 663,43
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	9 469 193,09				9 469 193,09
SO 13-06-05	Žst. Libina, přelozky silnoprůdových rozvodů nn	1 162 559,40	1 348 190,16				1 348 190,16
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	442 166,82	513 293,49				513 293,49
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 517 925,32				2 517 925,32
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoprůdové technologie	1 766 965,00	2 047 569,82				2 047 569,82
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	6 704 927,97				6 704 927,97
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	12 640 213,77				12 640 213,77
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 477 410,69				1 477 410,69
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	328 111,01				328 111,01
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	232 258,36	270 579,73				270 579,73
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové rozvody	1 506 533,97	1 759 932,98				1 759 932,98
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	175 684,94				175 684,94
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	380 108,38				380 108,38
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	13 095 642,65	28	127 254,32		13 222 896,97
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	838 370,08				838 370,08
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové rozvody	646 951,57	755 768,82	30	101 945,10		857 713,92
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	104 063,30				104 063,30
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	317 177,04				317 177,04
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 616 374,05				2 616 374,05
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	274 253,10				274 253,10
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	10 964 067,33	59,62	3 224 194,53		14 188 261,86
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	9 984 631,14	11 712 094,32				11 712 094,32
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	40 864 114,76	50	2 474 971,18	622 580,00	42 716 505,94
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09				845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	661 319,99				661 319,99
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	6 250 315,29				6 250 315,29
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	97 228,70	60	61 381,63		158 610,33
SO 13-27-02	Žst. Libina, přelozka vodovodu	1 068 272,23	1 204 703,59	48	122 036,21		1 326 739,80
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj traťi - 2. část	888 532,38	1 036 542,27				1 036 542,27
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 700 721,76				1 700 721,76
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodu a kanalizace	1 639 524,46	1 897 679,33	29	252 548,20		2 150 227,53
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	20 191 688,84				20 191 688,84
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	38 870 277,04	64	427 714,56		39 297 991,60
							0,00
		1 650 840 548,75	1 921 684 982,59		27 378 334,32	2 989 202,44	1 946 074 114,47

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4006639

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ba1bc8b8-bdd9-43b7-92a8-054e5d0ccf72

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.10.2023 08:57:00



797f2e92-cf93-4058-9c25-f65e0b563442