



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. smlouvy zhotovitele: S251/23-9340-01 DČ VaV
Č. smlouvy objednatele: 2751/ŘAS/2023/H

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
tohoto obsahu:

Název díla:

„Projektová dokumentace - fotovoltaická elektrárna, budova HTS, a.s.“

článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

sídlo: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dispečink: 596 415 313

zmocnění osob k jednání a podpisu:

1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

GSM: 602 591 906

(dále též „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 619 89 100, DIČ: CZ61989100

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zmocnění osob k jednání a podpisu:

2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 9.6.2023, jejímž předmětem je dílo s názvem „Projektová dokumentace - fotovoltaická elektrárna, budova HTS, a.s.“ (dál jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:
 - do článku III. odstavce 5. Smlouvy se doplňuje písmeno f. ve znění:
„f. *Projektová dokumentace pro provádění stavby.*“;

- článek V. odstavec 3 Smlouvy se mění a nově zní:
„3. **Termín předání díla: do 31. 10. 2023.**
Termíny předání částí díla:
Projektová dokumentace pro stavební povolení: do 31. 7. 2023
Vyřízení stavebního povolení: do 31. 10. 2023
Projektová dokumentace pro provádění stavby: do 31. 10. 2023“

článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv, je objednatel povinen text tohoto dodatku uveřejnit, a to dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále též „ZRS“). Zhotovitel je proto objednateli povinen písemně sdělit, a to ke dni podpisu tohoto dodatku, které údaje obsažené v tomto dodatku považuje v kontextu ZRS za obchodní tajemství. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nenese objednatel odpovědnost za případnou újmu, která může vzniknout a platí, že tento dodatek neobsahuje žádné informace mající charakter obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tento dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v tomto dodatku se použijí i na právní poměry z dodatku, vzniklé mezi smluvními stranami ode dne podpisu oběma smluvními stranami do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku.

V Havířově dne:

V Ostravě dne:

.....
[redacted]
ředitel společnosti
(za zhotovitele)

.....
[redacted]
ředitel VEC
(za objednatele)