

Harmonogram stěhování

FÚ	Objekt výchozí	adresa	Objekt konečný	adresa	předpokl. termín stěhování
FÚ pro Liberecký kraj, FÚ pro Ústecký kraj	ÚP v Jablonci nad Nisou	Podhorská 2, Jablonec nad Nisou	sběrný dvůr		3. - 10.10 2023
	objekt Jilemnice	Jungmanova 151, Jilemnice	ÚP v Jablonci nad Nisou	Podhorská 2, Jablonec nad Nisou	3. - 10.10 2023
			ÚP Teplice	Dlouhá 42, Teplice	3. - 10.10 2023
	ÚP v Teplicích	Dlouhá 42, Teplice	sběrný dvůr		3. - 10.10 2023

Upozornění! Nábytek stěhovaný z objektu v Jilemnici se stěhuje na místo nábytku v objektech v Teplicích a Jablonci nad Nisou, který se odváží do sběrného dvora.

