

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 16PU-002225/16

na realizaci zakázky

„Sil. I/11 Šenov u Ostravy, zajištění sesuvu v km 295,7“
(č. stavby: 16 107)

uzavřené dne 20.5.2016 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ing. Ivan Střalka

se sídlem: [REDACTED]
IČ: 71730796
DIČ: CZ 541162966
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Na základě zaměření a osazení do katastrální mapy bylo zjištěno, že vlastní stavba zajištění sesuvu zemního tělesa sil. I/11 a břehu řeky Lučiny se nachází na soukromém pozemku p.č. 3517/38 v k.ú. Šenov u Ostravy mezi silničním a říčním pozemkem. Pozemek přešel do správy státu – ÚZSVM.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně posunu doby plnění a změně smlouvy takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ

se ruší a nahrazuje tímto zněním

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb činí: do **31.8.2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PU-0002225/16, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

29.8.2017

Ing. Ivan Střalka

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: