

DODATEK č. 07351-2023-4502-D-0014/94-01-002-S00654-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod „SEZ – Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**
se sídlem na adrese: Dřetovice 109, Stehelčevy 273 42
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
zastoupen: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07351-2019-4502-S-0014/94-01-002-S00654 ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 2.6 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a dle § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Konstatuje se, že podmínky stanovené Smlouvou pro čerpání vyhrazené změny uvedené v bodě 2.6. Smlouvy (tj. čerpání položek zahrnutých v odd. II a III rozpočtu) byly splněny a položky mohou být využity. V návaznosti na čerpání položek zahrnutých v odd. II a III rozpočtu se smluvní strany dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2023, označeného jako „SEZ – Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov – Změna závazku ze smlouvy č. 1, rev. 01

(ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2019)“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 24. 8. 2023, který je veden objednatelem pod PID: MFCRDXMYWY, č. j.: MF-2829/2023/4502-44 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 13 146 172,- Kč** (slovy: třináct milionů sto čtyřicet šest tisíc sto sedmdesát dva korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 658 000,-Kč (slovy: šest set padesát osm tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.9.2023

Ve Stehelčevsi dne 27.9.2023

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za společnost DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX