

Smlouva o dílo č. 22/17

DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace**

Se sídlem : 742 21 Kopřivnice, Husova 1302/11

Zastoupen : Mgr. Jan Pavelka, ředitel

IČ : 00 601 624

DIČ : CZ 00601624

Bankovní spojení : Komerční banka Kopřivnice

Číslo účtu : 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :

XXXX

2. Zhotovitel : **Tomáš Kovařík s.r.o.**

společnost je zapsaná v OR u KS v Ostravě

spisová značka C 54316

Se sídlem : 739 34 Václavovice, Pod Křížem 527

Zastoupen : Ing. Tomášem Kovaříkem, jednatelem společnosti

IČ : 294 51 051

DIČ : CZ 29451051

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 115-1209910237/0100

Na základě dodatečných požadavků objednatele se Smlouva o dílo č. 22/17 uzavřená dne 18.4.2017 doplňuje a mění v oddílech:

II.

Předmět plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Dílo spočívá ve **zhotovení projektové dokumentace pro objednatele na akci „Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici“**

- budova VOŠ, SOŠ - elektrorozvody v 10 učebnách
- dílny SOŠ - malování kabinetů a učeben
- reprezentační místnost – stavební úpravy vč. nového osvětlení (nové zadání)
- DM - malování schodiště a chodby

III.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje že:

- 1.1) dílo dle bodu II. odst. 1. dokončí a předá objednateli v termínu do **tří týdnů od podpisu dodatku této smlouvy.**

IV.

Cena díla

1) Na základě zvětšení předpokládaného rozsahu předmětu díla se cena díla zvyšuje o:

+ 18.000,- Kč /bez DPH/

slovy: **osmnácttisíckorunčeských**

2) Cena díla bude zvýšena o DPH v souladu s daňovými předpisy platnými v den vystavení dokladu.

Ostatní body Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a beze změn.

V Kopřivnici dne: 12. června 2017

Ve Václavovicích dne: 12. června 2017

za objednatele:

za zhotovitele: