

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený  
v souvislosti s realizací stavby

**"Rekonstrukce ÚT v bytových domech Dr.E.Beneše 3,5 a Zahradní 12,14"**

### SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Hlučín</b>
na adrese:	Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ00300063
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OIaSMM Edvard Balcar, technik OIaSMM

*dále jen Objednatel*

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Gass-eko s.r.o.</b>
Místo podnikání/Sídlo:	Ostravská 16A, 748 01 Hlučín
IČ:	26819970
DIČ:	CZ26819970
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
zapsán v OR:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26690
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Kamil Tkačík – jednatel, Martin Plaček – jednatel
ve věcech technických:	Kamil Tkačík – jednatel, Martin Plaček – jednatel

*dále jen Zhotovitel*

### **I. Předmět Dodatku č. 1**

1. Obě strany se dohodly na rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených uzavřenou Smlouvou o dílo a tohoto Dodatku č. 1 provést v termínu dle tohoto dodatku pro objednatele dílo, jehož předmětem je dodávka a montáž prací, které vznikly v průběhu stavby a zhotovitel je nemohl v době zpracovávání cenové nabídky předpokládat. Rozsah prací je určen zápisy ve stavebním deníku a položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

### **Cena díla dle Dodatku č. 1**

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele – položkovým rozpočtem víceprací – pro provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1 a činí:  
Dr.E.Beneše 3,5 36 080,- Kč bez DPH  
Zahradní 12,14 36 080,- Kč bez DPH

**Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 72 160,- Kč bez DPH**

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 1 459 036,-Kč**

**Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 celkem činí bez DPH  
1 531 196,- Kč**

2. K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  
3. Podrobný popis celkové ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1 a 2, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla dle Smlouvy o dílo se nemění.  
2. Strany výslovně potvrzují, že podmínky tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.  
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.  
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jako příloha č. 1 a 2 cenové nabídky zhotovitele.


V Hlučíně dne 11.7.2016

Hlučně dne 11.7.2016

.....  
Město Hlučín  
Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí odboru  
objednatel

.....  
Gass-eko s.r.o.  
Martin Plaček - jednatel  
zhotovitel

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>001</b>	<b>Dr. Beneše č.p.3,5</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>003</b>	<b>Vytápění</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	
<b>2015/1019</b>	<b>OPZ pro BD ul. ČSA, Zahradní, a Dr. Beneše, Hlučín</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtovatel</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY k Dodatku č. 1</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>HSV celkem</b>	<b>20 805</b>	<b>Ztížené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>15 275</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN celkem</b>	<b>36 080</b>	<b>Zařízení stavenišť</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>36 080</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>	<b>36 080</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 <p><b>Gass-eko s.r.o.</b> 7  VODA - TOPENÍ - PLYN  Ostravská 16A. 748 01 Hlučín  IČ: CZ10019970</p>		
	<b>Základ pro DPH</b>	<b>15,0 %</b>		<b>36 080 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>15,0 %</b>		<b>5 412 Kč</b>
	<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>41 492 Kč</b>

Poznámka :

Topná zkouška systému je zahrnuta v části OPZ

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>001</b>	<b>Zahradní 12,14</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>003</b>	<b>Vytápění</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	
<b>2015/1019</b>	<b>OPZ pro BD ul. ČSA, Zahradní, a Dr. Beneše, Hlučín</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Dodavatel</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>Rozpočtoval</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY k Dodatku č. 1</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
<b>Z</b>	<b>HSV celkem</b>	<b>20 805</b>	<b>Ztížené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>15 275</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>M</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
<b>ZRN</b>	<b>celkem</b>	<b>36 080</b>	<b>Zařízení stavenišť</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
<b>HZS</b>		<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
<b>ZRN+HZS</b>		<b>36 080</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>		<b>36 080</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
		<b>Gass-eko s.r.o. 7</b> VODA - TOPENÍ - PLYN Ostravská 16A, 748 01 Hlučín IČ: CZ26819970		
<b>Základ pro DPH</b>	<b>15,0 %</b>			<b>36 080 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>15,0 %</b>			<b>5 412 Kč</b>
<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>41 492 Kč</b>

Poznámka :

Topná zkouška systému je zahrnuta v části OPZ