

## **■ Příloha č. 3 smlouvy o dílo Předpokládaný finanční harmonogram**

pro veřejnou zakázku: **„Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“**

zadávanou zadavatelem: **Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757**

Dodavatel<sup>1</sup>:

**Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“**

**Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

**Druhý společník: MORYS s. r. o.**

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Předpokládaný finanční plán zpracovaný v návaznosti na časový harmonogram s uvedením finančních objemů realizovaných prací (v Kč bez DPH) v jednotlivých měsících

<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	249 880 000,00
<b>Celková doba realizace díla ve dnech<sup>2</sup></b>	399

<b>Prostavěnost</b>	<b>10 %</b>	<b>20 %</b>	<b>30 %</b>	<b>40 %</b>	<b>50 %</b>
<b>Kč bez DPH<sup>3</sup></b>	24 988 000,00	49 976 000,00	74 964 000,00	99 952 000,00	124 940 000,00
<b>Prostavěnost</b>	<b>60 %</b>	<b>70 %</b>	<b>80 %</b>	<b>90 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Kč bez DPH</b>	149 928 000,00	174 916 000,00	199 904 000,00	224 892 000,00	249 880 000,00

<sup>1</sup> V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka

<sup>2</sup> Uveďte dobu realizace stavebních prací ze své nabídky

<sup>3</sup> Uveďte do jednotlivých polí hodnotu prostavěnosti v Kč bez DPH, která bude přesně odpovídat příslušnému procentu



Za dodavatele  
společnost HOCHTIEF CZ a. s. a společnost MORYS s. r. o.,  
sdružené ve společnosti „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“,  
na základě zplnomocnění, v Ostravě

.....



.....



<sup>4</sup> *Doplňte údaj v Kč bez DPH (předpokládaná fakturovaná částka) pouze do polí za měsíce, ve kterých předpokládáte dosažení příslušné úrovně provávěnosti*

<sup>5</sup> *Doplňte pouze do polí za měsíce, ve kterých budete indikovat dosažení podmínek pro průběžnou fakturaci*