

DODATEK Č. 1

K SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2023-00148 Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Strakonice**
se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **PRIMA, akciová společnost**
se sídlem: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 88944291/0100
Telefonní spojení: 383 355 011

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: stavbyvedoucí, bude uveden ve stavebním deníku

dále jen „Zhotovitel“.

„Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice“

Strana 2 (celkem 3)

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	2.419.075	Kč
DPH	508.006	Kč
Cena včetně DPH	2.927.081	Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1 **41.208 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	2.460.283,00	Kč
DPH celkem:	516.659,43	Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	2.976.942,43	Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 27.09.2023 pod č. usnesení 1344/2023 (26/1a).

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících, dne

Ve Strakonících, dne.....

„Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice“

Strana 3 (celkem 3)

starosta

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
PRIMA, akciová společnost

Mgr. Břetislav Hrdlička,