

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo)  
– Mstětice (včetně)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

identifikátor datové schránky: **uccchjm**  
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3699/2021

ISPROFOND: 5213520021

a

#### **"Společnost Mstětice"**

Správce:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady

společník 2:

#### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: **Ing. Jiří Tesař**, člen představenstva a **Ing. Jaroslav Čížinský**, člen představenstva

společník 3:

**GJW Praha spol s r.o.**

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele a **Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

společník 4:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČ: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupená: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA EUROVIA CS, a.s.

č. S u b t e r r a a.s.

č. 20210282 GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava Smluvní ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o částku **1 161 794,61 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **2 173 161 794,61 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů (tzv. valorizace) za práce provedené v roce 2022. Podkladem pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku – Smluvní cena Díla– ve znění Dodatku č. 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smluvní ceny Díla na základě schválení výše valorizace ze strany Objednatele. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na vložení nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 161 794,61 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

<b>původní cena Díla bez DPH</b>	<b>2 172 000 000,00 Kč</b>
<b>zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH:</b>	<b>1 161 794,61 Kč</b>

---

**Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 2 173 161 794,61 Kč**

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

### 3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- |               |   |
|---------------|---|
| Příloha č. 1  | Rekapitulace ceny Díla  |
| Příloha č. 2  | Oprávněné osoby   |
| Příloha č. 3  | Seznam poddodavatelů  |
| Příloha č. 4  | Harmonogram postupu prací   |
| Příloha č. 5  | Smlouva o zpracování osobních údajů   |
| Příloha č. 6  | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)   |
| Příloha č. 7  | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo ( <i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i> ) |
| Příloha č. 8  | Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 2   |
| Příloha č. 9  | Žádost o poskytnutí zálohové platby   |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO  |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   |

### 4. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla – *ve znění Dodatku č. 2*

V Praze



   
27.09.2023 15:33  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace


V Pardubicích

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.01  
16:15:21 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.05  
09:48:34 +02'00'

.....  
**Ing. Jaroslav Čížinský**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05  
11:48:29 +02'00'


**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.



Podepsal

Datum: 08.09.2023

**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci generálního ředitele  
GJW Praha spol. s.r.o.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.01  
16:15:59 +02'00'

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel společnosti  
GJW Praha spol. s.r.o.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06  
19:58:29 +02'00'

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06  
12:52:39 +02'00'

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy)**

**Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 2**

# Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

## Změna ceny stavby na základě dodatku č. 2

Název stavby:

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH				
			Vlastník	Způsobit ost	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace
					Kč		Kč		Kč
<b>Technologická část</b>									
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>									
PS	PS 00-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	SŽ	Z					
PS	PS 03-01-01	žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	SŽ	Z					
PS	PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z					
PS	PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z					
PS	PS 05-01-01A	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z					
PS	PS 05-01-01B	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z					
<b>Celkem D.1</b>									
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>									
PS	PS 00-02-01.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	Z					
PS	PS 00-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém	SŽ	Z					
PS	PS 03-02-01.2	žst. Čelákovice, místní kabelizace	SŽ	Z					
PS	PS 03-02-03.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	SŽ	Z					
PS	PS 03-02-04.2	Čelákovice - Mochov, DOK a TK	SŽ	Z					
PS	PS 04-02-01	Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-01	žst. Mstětice, místní kabelizace	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-02	žst. Mstětice, úpravy DK	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-11	žst. Mstětice, ITZ	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-12	žst. Mstětice, PZTS	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-14	žst. Mstětice, sdělovací zařízení	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-21	žst. Mstětice, kamerový systém	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-22	žst. Mstětice, rozhlasové zařízení	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-23	žst. Mstětice, informační systém	SŽ	Z					
PS	PS 05-02-31	žst. Mstětice, úpravy MRS	SŽ	Z					
PS	PS 99-02-01	Úpravy CDP Praha	SŽ	Z					
<b>Celkem D.2</b>									
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>									
PS	PS 03-07-01	žst. Čelákovice, DDTS ZDC	SŽ	Z					
PS	PS 04-03-02	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4kV	OST	Z					
PS	PS 05-03-01	žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SZDC	SŽ	Z					
PS	PS 05-03-11	žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽ	Z					
PS	PS 05-03-12	žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě	SŽ	Z					
PS	PS 05-06-01	žst. Mstětice, DRT	SŽ	Z					
PS	PS 05-07-01	žst. Mstětice, DDTS ZDC	SŽ	Z					
PS	PS 99-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ	Z					
PS	PS 99-07-01	InS a klientská pracoviště, DDTS ZDC	SŽ	Z					
<b>Celkem D.3</b>									
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení</b>									
SO	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	SŽ	Z					
SO	SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	Z					
<b>Celkem D.4</b>									
<b>Stavební část - stavební objekty</b>									
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy</b>									
SO	SO 00-10-01	Čelákovice - Mstětice, výtroj a značení trati	SŽ	Z					
SO	SO 04-10-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z					
SO	SO 04-10-01.2	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	Z					
SO	SO 05-10-01.1	žst. Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z					
SO	SO 05-10-01.2	žst. Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	Z					
SO	SO 05-10-02.1	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek	SŽ	Z					
SO	SO 05-10-02.2	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	Z					
SO	SO 04-11-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací	SŽ	Z					
SO	SO 04-11-01.2	Terénní a vegetační úpravy, kácení	SŽ	Z					
SO	SO 04-11-01	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z					
SO	SO 05-11-01	žst. Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z					
SO	SO 05-11-02	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční spodek	SŽ	Z					
SO	SO 05-14-01	žst. Mstětice, nástupiště	SŽ	Z					
SO	SO 03-13-02	žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Čelákovice - Mochov	SŽ	Z					
SO	SO 05-13-01	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení	SŽ	Z					
SO	SO 05-13-02	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení	SŽ	Z					
SO	SO 05-13-03	žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.1, E.1.2. a E.1.3</b>									
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>									
SO	SO 04-20-01	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008	SŽ	Z					
SO	SO 04-20-02	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103	SŽ	Z					
SO	SO 04-20-03	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299	SŽ	Z					
SO	SO 04-20-04	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,822 - zrušení	SŽ	Z					
SO	SO 04-20-05	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408	SŽ	Z					
SO	SO 04-20-06	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-01	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-02	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-03	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-04	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-05	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-06	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-07	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737	SŽ	Z					
SO	SO 04-21-08	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666	SŽ	Z					
SO	SO 04-24-01	Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520	SŽ	Z					
SO	SO 04-25-01	Čelákovice - Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455	OST	Z					
SO	SO 04-25-02	Čelákovice - Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455	OST	Z					
SO	SO 04-25-03	Čelákovice - Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280	SŽ	Z					
SO	SO 05-20-01	žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670	SŽ	Z					
SO	SO 05-21-01	žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569	SŽ	Z					
SO	SO 05-25-01	žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386	OST	Z					
SO	SO 05-25-02	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101	OST	Z					
SO	SO 05-25-03	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.4</b>									
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>									
SO	SO 04-74-08	Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	Z					
SO	SO 04-74-09	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky	OST	Z					
SO	SO 04-74-10	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu pos.link.	OST	Z					
SO	SO 04-74-12	Čelákovice - Mstětice, km 13,060 - úprava vedení nn CEPRO	OST	Z					
SO	SO 04-74-13	Čelákovice - Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VN 22kV pro TS	OST	Z					
SO	SO 04-75-01	Čelákovice - Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455	OST	Z					

Typ	Podpora číslo	Podpora popis	Pozn.	Cena prací bez DPH					
				Vlastník	Způsobí ost	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci
		Podpora popis			Kč		Kč		Kč
SO	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,093	OST Z						
SO	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438	OST Z						
SO	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,438	OST Z						
SO	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,470	OST Z						
SO	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelů Türk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470	OST Z						
SO	SO 05-73-09	Úprava trasy kabelů OPTILINE v žkm 14,470	OST Z						
SO	SO 05-74-01	žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice	OST Z						
SO	SO 05-75-01	žst. Mstětice, úprava Celákovického potoka ve st. km 13,836	OST Z						
		<b>Celkem E.1.5</b>							
		<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>							
SO	SO 04-70-01	Celákovice - Mstětice, kanalizace od propustku v st. km 11,930	OST Z						
SO	SO 04-70-02	Celákovice - Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000	OST Z						
SO	SO 04-70-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace	OST Z						
SO	SO 04-71-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodovod	OST Z						
SO	SO 04-71-02	Celákovice - Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000	OST Z						
SO	SO 04-72-01	Celákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255	OST N						
SO	SO 04-72-02	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887	OST N						
SO	SO 04-72-04	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263	OST N						
SO	SO 04-72-06	Celákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581	OST N						
SO	SO 04-72-07	Celákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630	OST N						
SO	SO 05-70-01	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace	SŽ Z						
SO	SO 05-71-01	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka	SŽ Z						
		<b>Celkem E.1.6</b>							
		<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>							
SO	SO 00-30-01	Celákovice - Mstětice, definitivní DZ	OST Z						
SO	SO 04-30-01	Celákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455	OST Z						
SO	SO 04-30-02	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	OST Z						
SO	SO 04-30-03	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280	SŽ Z						
SO	SO 04-31-01	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky	OST Z						
SO	SO 04-31-02	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky	OST Z						
SO	SO 04-31-03	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky	OST Z						
SO	SO 04-31-04	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky	OST Z						
SO	SO 04-31-05	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120)	OST Z						
SO	SO 04-32-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací	OST Z						
SO	SO 05-30-01	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950	OST Z						
SO	SO 05-30-02	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati	OST Z						
SO	SO 05-30-03	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati	OST Z						
SO	SO 05-30-04	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace	OST Z						
SO	SO 05-30-05	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům	OST Z						
SO	SO 05-32-01	žst. Mstětice, zpevněné plochy	SŽ Z						
		<b>Celkem E.1.8</b>							
		<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>							
SO	SO 05-44-01	žst. Mstětice, kabelovod	SŽ Z						
		<b>Celkem E.1.9</b>							
		<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>							
SO	SO 04-50-01	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	SŽ Z						
SO	SO 04-50-02	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo	SŽ Z						
SO	SO 05-50-01	žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo	SŽ Z						
		<b>Celkem E.1.10</b>							
		<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>							
SO	SO 04-40-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž	OST Z						
SO	SO 04-40-02	Celákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka	OST Z						
SO	SO 04-40-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů	OST Z						
SO	SO 04-40-04	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	OST Z						
SO	SO 04-42-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšeňovice	OST Z						
SO	SO 04-42-02	Celákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met	OST Z						
SO	SO 04-45-01	Celákovice - Mstětice, demolice - stavebniny	OST Z						
SO	SO 04-45-02	Celákovice - Mstětice, demolice jiné	OST Z						
SO	SO 04-45-03	Celákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka	OST Z						
SO	SO 05-40-02	žst. Mstětice, provozní budova	SŽ Z						
SO	SO 05-40-03	žst. Mstětice, DAK - stavební část	SŽ Z						
SO	SO 05-41-01	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SŽ Z						
SO	SO 05-42-01	žst. Mstětice, drobná architektura	SŽ Z						
SO	SO 05-43-01	žst. Mstětice, orientační systém	SŽ Z						
SO	SO 05-45-01	žst. Mstětice, demolice drážní	SŽ Z						
SO	SO 05-45-02	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova	SŽ Z						
		<b>Celkem E.2</b>							
		<b>E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>							
SO	SO 03-60-01.2	žst. Celákovice, trakční vedení	SŽ Z						
SO	SO 04-60-01	Celákovice - Mstětice, trakční vedení	SŽ Z						
SO	SO 05-60-01	žst. Mstětice, trakční vedení	SŽ Z						
SO	SO 05-60-02	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386	SŽ Z						
SO	SO 04-61-01	Celákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ Z						
SO	SO 05-61-01	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ Z						
		<b>Celkem E.3.1 a E.3.7</b>							
		<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>							
SO	SO 03-64-01.2	žst. Celákovice, EOV	SŽ Z						
SO	SO 05-64-01	žst. Mstětice, EOV	SŽ Z						
SO	SO 03-62-02.2	žst. Celákovice, DOUO	SŽ Z						
SO	SO 03-62-02.3	NS Celákovice, DOUO, světelná návěst č.50	SŽ Z						
SO	SO 04-62-01	Celákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOUO	SŽ Z						
SO	SO 05-62-01	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	SŽ Z						
SO	SO 05-62-02	žst. Mstětice, DOUO	SŽ Z						
SO	SO 05-62-03	žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS	SŽ Z						
		<b>Celkem E.3.4, E.3.6</b>							
		<b>REKAPITULACE STAVBY</b>							
		<b>Technologická část</b>							
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
		D.2 Železniční sdělovací zařízení							
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT							
		D.4 Ostatní technologická zařízení							
		<b>Technologická část - CELKEM</b>							
		<b>Stavební část - stavební objekty</b>							
		E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupišťe,							
		E.1.3 Prjezdy							
		E.1.4 Mosty, propustky a zdi							
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)							



Typ	Číslo	Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby realizace tratového úseku Ledeč nad Sázavou - Čelákovice (mimo)	Pozn.		Cena prací bez DPH					
			Vlastník	Způsobit ost	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022		Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace
					Kč			Kč		Kč
		E.1.8 Pozemní komunikace								
		E.1.9 Kabelovody, kolektory								
		E.1.10 Protihlukové objekty								
		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů								
		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí								
		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění								
		<b>Stavební část - stavební objekty CELKEM</b>								
		<b>Provozní soubory a stavební objekty CELKEM</b>								
		<b>CELKEM BEZ DPH - údaje z rozpočtů v ASPE</b>			<b>2 172 000 000,00</b>					<b>2 173 161 794,61</b>

**Členění nákladů projektu a zdroje financování - údaje z faktur**

náklady projektu způsobitelné	Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ					
	OSTATNÍ	OST					
náklady projektu nezpůsobitelné	Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ					
	OSTATNÍ	OST					
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>2 172 000 000,00</b>				<b>2 173 161 794,61</b>

**Celková výše inflace za r. 2022**

# Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

## Změna ceny stavby na základě dodatku č. 2

Název stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Eurovia CS, a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1, 110 00

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH					
			Vlastník	Způsobí OST	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	
					Kč		Kč		Kč	
<b>Technologická část</b>										
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>										
PS	PS 00-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	SŽ	Z						
PS	PS 03-01-01	žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	SŽ	Z						
PS	PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z						
PS	PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z						
PS	PS 05-01-01A	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z						
PS	PS 05-01-01B	žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z						
<b>Celkem D.1</b>										
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>										
PS	PS 00-02-01.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	Z						
PS	PS 00-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha vysočany, přenosový systém	SŽ	Z						
PS	PS 03-02-01.2	žst. Čelákovice, místní kabelizace	SŽ	Z						
PS	PS 03-02-03.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	SŽ	Z						
PS	PS 03-02-04.2	Čelákovice - Mochov, DOK a TK	SŽ	Z						
PS	PS 04-02-01	Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-01	žst. Mstětice, místní kabelizace	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-02	žst. Mstětice, úpravy DK	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-11	žst. Mstětice, ITZ	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-12	žst. Mstětice, PZTS	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-14	žst. Mstětice, sdělovací zařízení	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-21	žst. Mstětice, kamerový systém	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-22	žst. Mstětice, rozhlasové zařízení	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-23	žst. Mstětice, informační systém	SŽ	Z						
PS	PS 05-02-31	žst. Mstětice, úpravy MRS	SŽ	Z						
PS	PS 99-02-01	Úpravy CDP Praha	SŽ	Z						
<b>Celkem D.2</b>										
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>										
PS	PS 03-07-01	žst. Čelákovice, DDTS ZDC	SŽ	Z						
PS	PS 04-03-02	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4kV	OST	Z						
PS	PS 05-03-01	žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SZDC	SŽ	Z						
PS	PS 05-03-11	žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽ	Z						
PS	PS 05-03-12	žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě	SŽ	Z						
PS	PS 05-06-01	žst. Mstětice, DRT	SŽ	Z						
PS	PS 05-07-01	žst. Mstětice, DDTS ZDC	SŽ	Z						
PS	PS 99-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ	Z						
PS	PS 99-07-01	InS a klientská pracoviště, DDTS ZDC	SŽ	Z						
<b>Celkem D.3</b>										
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení</b>										
SO	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	SŽ	Z						
SO	SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	Z						
<b>Celkem D.4</b>										
<b>Stavební část - stavební objekty</b>										
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy</b>										
SO	SO 00-10-01	Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati	SŽ	Z						
SO	SO 04-10-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z						
SO	SO 04-10-01.2	Čelákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N						
SO	SO 05-10-01.1	žst. Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z						
SO	SO 05-10-01.2	žst. Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N						
SO	SO 05-10-02.1	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek	SŽ	Z						
SO	SO 05-10-02.2	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N						
SO	SO 04-11-01.1	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací	SŽ	Z						
SO	SO 04-11-01.2	Terénní a vegetační úpravy, kácení	SŽ	Z						
SO	SO 04-11-01	Čelákovice - Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z						
SO	SO 05-11-01	žst. Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z						
SO	SO 05-11-02	žst. Mstětice - vlečky CEPRO, železniční spodek	SŽ	Z						
SO	SO 05-14-01	žst. Mstětice, nástupiště	SŽ	Z						
SO	SO 03-13-02	žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Čelákovice - Mochov	SŽ	Z						
SO	SO 05-13-01	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení	SŽ	Z						
SO	SO 05-13-02	žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení	SŽ	Z						
SO	SO 05-13-03	žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132	SŽ	Z						
<b>Celkem E.1.1, E.1.2. a E.1.3</b>										
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>										
SO	SO 04-20-01	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008	SŽ	Z						
SO	SO 04-20-02	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103	SŽ	Z						
SO	SO 04-20-03	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299	SŽ	Z						
SO	SO 04-20-04	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,822 - zrušení	SŽ	Z						
SO	SO 04-20-05	Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408	SŽ	Z						
SO	SO 04-20-06	Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-01	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-02	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-03	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-04	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-05	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-06	Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-07	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737	SŽ	Z						
SO	SO 04-21-08	Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666	SŽ	Z						
SO	SO 04-24-01	Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520	SŽ	Z						
SO	SO 04-25-01	Čelákovice - Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455	OST	Z						
SO	SO 04-25-02	Čelákovice - Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455	OST	Z						
SO	SO 04-25-03	Čelákovice - Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280	SŽ	Z						
SO	SO 05-20-01	žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670	SŽ	Z						
SO	SO 05-21-01	žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569	SŽ	Z						
SO	SO 05-25-01	žst. Mstětice, silniční most - nadjezd ve st. km 13,386	OST	Z						
SO	SO 05-25-02	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na silnici II/101	OST	Z						
SO	SO 05-25-03	žst. Mstětice, silniční most přes Čelákovický potok na doprovodné komunikaci	SŽ	Z						
<b>Celkem E.1.4</b>										
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>										
SO	SO 04-74-08	Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	Z						
SO	SO 04-74-09	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvaděčů a kabelizace posklizňové linky	OST	Z						
SO	SO 04-74-10	Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu pos. link.	OST	Z						
SO	SO 04-74-12	Čelákovice - Mstětice, km 13,060 - úprava vedení nn CEPRO	OST	Z						

Typ	Číslo PS:SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH				
			Vlastník	Způsobí OST	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace
					Kč		Kč		Kč
SO	SO 04-74-13	Celákovice - Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220kV ČEPS	OST	Z					
SO	SO 04-75-01	Celákovice - Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455	OST	Z					
SO	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,093	OST	Z					
SO	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438	OST	Z					
SO	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,438	OST	Z					
SO	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,470	OST	Z					
SO	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelů Türk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470	OST	Z					
SO	SO 05-73-09	Úprava trasy kabelů OPTILINE v žkm 14,470	OST	Z					
SO	SO 05-74-01	žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice	OST	Z					
SO	SO 05-75-01	žst. Mstětice, úprava Celákovického potoka ve st. km 13,836	OST	Z					
<b>Celkem E.1.5</b>									
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>									
SO	SO 04-70-01	Celákovice - Mstětice, kanalizace od propustku v st. km 11,930	OST	Z					
SO	SO 04-70-02	Celákovice - Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000	OST	Z					
SO	SO 04-70-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace	OST	Z					
SO	SO 04-71-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodovod	OST	Z					
SO	SO 04-71-02	Celákovice - Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000	OST	Z					
SO	SO 04-72-01	Celákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255	OST	N					
SO	SO 04-72-02	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887	OST	N					
SO	SO 04-72-04	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263	OST	N					
SO	SO 04-72-06	Celákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581	OST	N					
SO	SO 04-72-07	Celákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630	OST	N					
SO	SO 05-70-01	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace	SŽ	Z					
SO	SO 05-71-01	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípoika	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.6</b>									
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>									
SO	SO 00-30-01	Celákovice - Mstětice, definitivní DZ	OST	Z					
SO	SO 04-30-01	Celákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455	OST	Z					
SO	SO 04-30-02	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	OST	Z					
SO	SO 04-30-03	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280	SŽ	Z					
SO	SO 04-31-01	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky	OST	Z					
SO	SO 04-31-02	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky	OST	Z					
SO	SO 04-31-03	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky	OST	Z					
SO	SO 04-31-04	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky	OST	Z					
SO	SO 04-31-05	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n.km 10,310-11,120)	OST	Z					
SO	SO 04-32-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací	OST	Z					
SO	SO 05-30-01	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950	OST	Z					
SO	SO 05-30-02	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati	OST	Z					
SO	SO 05-30-03	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati	OST	Z					
SO	SO 05-30-04	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace	OST	Z					
SO	SO 05-30-05	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům	OST	Z					
SO	SO 05-32-01	žst. Mstětice, zpevněné plochy	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.8</b>									
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>									
SO	SO 05-44-01	žst. Mstětice, kabelovod	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.9</b>									
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>									
SO	SO 04-50-01	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	SŽ	Z					
SO	SO 04-50-02	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo	SŽ	Z					
SO	SO 05-50-01	žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo	SŽ	Z					
<b>Celkem E.1.10</b>									
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>									
SO	SO 04-40-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž	OST	Z					
SO	SO 04-40-02	Celákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka	OST	Z					
SO	SO 04-40-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklad a úpravy objektů	OST	Z					
SO	SO 04-40-04	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	OST	Z					
SO	SO 04-42-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšehořovice	OST	Z					
SO	SO 04-42-02	Celákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met	OST	Z					
SO	SO 04-45-01	Celákovice - Mstětice, demolice - stavebniny	OST	Z					
SO	SO 04-45-02	Celákovice - Mstětice, demolice jiné	OST	Z					
SO	SO 04-45-03	Celákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka	OST	Z					
SO	SO 05-40-02	žst. Mstětice, provozní budova	SŽ	Z					
SO	SO 05-40-03	žst. Mstětice, DAK - stavební část	SŽ	Z					
SO	SO 05-41-01	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SŽ	Z					
SO	SO 05-42-01	žst. Mstětice, drobná architektura	SŽ	Z					
SO	SO 05-43-01	žst. Mstětice, orientační systém	SŽ	Z					
SO	SO 05-45-01	žst. Mstětice, demolice drážní	SŽ	Z					
SO	SO 05-45-02	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova	SŽ	Z					
<b>Celkem E.2</b>									
<b>E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>									
SO	SO 03-60-01.2	žst. Celákovice, trakční vedení	SŽ	Z					
SO	SO 04-60-01	Celákovice - Mstětice, trakční vedení	SŽ	Z					
SO	SO 05-60-01	žst. Mstětice, trakční vedení	SŽ	Z					
SO	SO 05-60-02	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386	SŽ	Z					
SO	SO 04-61-01	Celákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	Z					
SO	SO 05-61-01	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	Z					
<b>Celkem E.3.1 a E.3.7</b>									
<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>									
SO	SO 03-64-01.2	žst. Celákovice, EOv	SŽ	Z					
SO	SO 05-64-01	žst. Mstětice, EOv	SŽ	Z					
SO	SO 03-62-02.2	žst. Celákovice, DOÚO	SŽ	Z					
SO	SO 03-62-02.3	NS Celákovice, DOÚO, světelná návěst č. 50	SŽ	Z					
SO	SO 04-62-01	Celákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípoika nn, osvětlení a DOÚO	SŽ	Z					
SO	SO 05-62-01	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	SŽ	Z					
SO	SO 05-62-02	žst. Mstětice, DOÚO	SŽ	Z					
SO	SO 05-62-03	žst. Mstětice, přípoika VN 22kV pro TS	SŽ	Z					
<b>Celkem E.3.4, E.3.6</b>									
<b>REKAPITULACE STAVBY</b>									
<b>Technologická část</b>									
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>									
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>									
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>									
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení</b>									
<b>Technologická část - CELKEM</b>									
<b>Stavební část - stavební objekty</b>									

Typ	Číslo PS;SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH					
			Vlastník	Způsobit ost	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022		Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace
					Kč			Kč		Kč
		E.1.1 Zelezniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy								
		E.1.4 Mosty, propustky a zdi								
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty								
		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)								
		E.1.8 Pozemní komunikace								
		E.1.9 Kabelovody, kolektory								
		E.1.10 Protihlukové objekty								
		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů								
		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí								
		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění								
		<b>Stavební část - stavební objekty CELKEM</b>								
		<b>Provozní soubory a stavební objekty CELKEM</b>								
		<b>CELKEM BEZ DPH - údaje z rozpočtů v ASPE</b>			<b>2 172 000 000,00</b>					<b>2 173 161 794,61</b>

**Členění nákladů projektu a zdroje financování - údaje z faktur**

náklady projektu způsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ					
	OSTATNÍ	OST					
náklady projektu nezpůsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ					
	OSTATNÍ	OST					
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>2 172 000 000,00</b>				<b>2 173 161 794,61</b>

**Celková výše inflace za r. 2022**