

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY**

### **Název zakázky:**

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1637/2021/PAL

ISPROFOND: 5323510001

a

### **SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ**

#### **Vedoucí společník:**

#### **Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 93177

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

#### **Korespondenční adresa:**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a





## I. Předmět dodatku

### 1) Smluvní cena

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4 a č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
<hr/>	
<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	████████████████████
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH</b>	████████████████████

**b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
<hr/>	
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	████████████████████

### Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	709 973 248,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	732 120 792,45 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH</b>	<b>+ 8 605 546,91 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí</b>	<b>740 726 339,30 Kč</b>

### 2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 8 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 9 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 10 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

### 3) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 10 – Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 4.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 (*Příloha č. 10 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla  
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

V Praze

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Zhotovitel

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

**Vedoucí společník:**

**Metrostav DIZ s.r.o.**



27.09.2023 15:31

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy



2023.09.05

15:16:50 +02'00'

**Ing. Karel Volf**

předseda sboru jednatelů



2023.09.05

11:09:42

+02'00'



**Ing. Tomáš Erhard**

jednatel

**druhý společník:**  
**OHLA ŽS, a.s.**



   
Digitální podpis:  
04.09.2023 09:00:46

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva

   
01.09.2023 19:23:56

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva

**třetí společník**  
**AVERS, spol. s r.o.**

 Digitálně  
  
Datum:  
2023.08.28  
11:44:55 +02'00'

.....  
**Martin Koška**  
jednatel

**Smluvní cena Díla**

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s.r.o. ,OHLA ŽS,a.s. ,AVERS, spol. s r.o.)

**Soupis objektů s DPH**
**Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží**

 Smluvní cena Díla  
vč. DPH

 740 726 339,36  
865 525 779,28

Objekt	Popis	cena Díla dle Dopisu nabídky	vcp	mcp	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4	DPH	cena Díla s DPH
PS 211	Rozhlasové zařízení						
PS 212	Elektrická požární signalizace (EPS)						
PS 213	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV						
PS 214	Kamerový systém VSS						
PS 215.1	Informační systém SŽ						
PS 215.2	Informační systém POVED						
PS 216	Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů						
PS 217	Vnitřní sdělovací a datové rozvody						
PS 218	Wi-Fi ve veřejných prostorech						
PS 219	ŽST Plzeň hl. n., DDTS						
PS 411	Výtahy						
PS 412	Eskalátory						
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
SO 801	Úpravy zpevněných ploch						
SO 201 - 01	VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení						
SO 201 - 02	Stavebně konstrukční řešení						
SO 201 - 03	VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení						
SO 201 - 04	VB Plzeň - Zdravotně technické instalace						
SO 201 - 05	VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla						
SO 201 - 06	VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení						
SO 201 - 07	VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb						
SO 201 - 08	VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé						
SO 201 - 09	VB Plzeň - Plynová zařízení						
SO 201 - 10	VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé						
SO 201 - 11	VB Plzeň - Měření a regulace						
SO 202	Drobná architektura						
SO 203	Orientační systém						
SO 203.1	Provizorní orientační systém						
SO 204	Zastřešení nástupišť						
SO 205	Oplocení stanoviště kontajnerů						
		667 930 039,45			740 726 339,36	155 552 531,27	865 525 779,28