

Dodatek č. 2

*ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území **Mileč**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx
Zástupce: Ing. Václav Mazín, PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: Ing. Lubor Pekarský
sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. : xxxxx
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. Mileč ze dne 15.11.2010 (bod 5 Informace ÚPÚ č. 4/2010) se z důvodu snížení měrných jednotek (z 260 ha na 223 ha) u KPÚ upravují ceny pracovních úkonů:

Pracovní úkon	Cena bez DPH
2.1.	89 200,- Kč
2.2.	167 250,- Kč
2.3.	211 850,- Kč
3.1.	223 000,- Kč
3.2.	118 190,- Kč

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 19.11.2010

Objednatel :
Ing. Václav Mazín
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Zápis

z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. Mileč za účasti zhotovitele Ing. Lubora Pekarského a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – jih, sepsaný dne 15.11.2010 v sídle PÚ Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujících skutečnostech:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Mileč došlo k výraznější změně obvodu pozemkové úpravy, která vedla ke snížení výměry zpracovávaného území z 260 ha na 223 ha.

Důvodem je, že v daném katastrálním území byl odsouhlasena změna katastrální hranice, část výměry pozemků přešla z k.ú. Mileč do k.ú. Záhoří. Na těchto plochách komplexní pozemková úprava nebude prováděna.

Proto od etapy 2.1. smlouvy o dílo č. 1200/08/PÚ bude snížena měrná jednotka z 260 ha na 223 ha.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 1200/08/PÚ**.

Zápis sepsal :

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pozemkový úřad Plzeň – jih:

Zhotovitel Ing. Lubor Pekarský:

.....
referent PÚ Plzeň-jih

.....
Ing. Lubor Pekarský