

## Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023-100/SOD-6  
č. zhotovitele: 2023\_034

na provedení prací na stavbě:

### STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA STARÁ BĚLÁ, BLANICKÁ 1068/187 – TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

###### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statutu města Ostravy v platném znění:

###### **Městským obvodem Stará Bělá**

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

##### Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

##### Zhotovitel:

###### **KP REVITAL, s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání:

Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Jednající / Zastoupený:

Kamila Peterová, jednatelka

Adresa pro doručování:

Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank Ostrava, a.s., 7240066/5500

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196

##### Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová, jednatelka
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová, jednatelka
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV. hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **II. Předmět smlouvy**

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

- Provedení prací (vícepráce) dle přílohy 6

## **III. Čas plnění**

Článek se mění takto:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 75 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem, nejpozději do 15. 11. 2023.

## **IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky**

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje o částku o částku 330.596,25 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí **3.485.485,13 bez DPH.**

## **V. Ostatní ujednání**

Článek se nemění.

## **VI. Závěrečná ujednání**

Odstavec 23 se doplňuje o přílohy:


- 6) Ocenění víceprací.

O uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2023-100/SOD-6 bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 0275/RMOB-SB/2226/16 ze dne 18. 9. 2023.

## **VII. Podpisy smluvních stran**

Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele:



RNDr. Mojmir Krejčíček  
Starosta MOB Stará Bělá

Za zhotovitele:



Kamila Peterová  
jednatelka