



## DODATEK č. 1 KE SMOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

### SMLUVNÍ STRANY

**Obec Choteč**, IČ : 00241270, se sídlem Choteč č.p. 40, 252 26 Třebotov  
číslo účtu 10626111/0100  
zastoupená Martinem Bekem, starostou  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a

**STAVSPORT Praha s.r.o.**, IČ: 01388274, se sídlem Eichlerova 176/11, 155 00, Praha 5  
Číslo účtu 11388274/5500  
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Roman Faist, Pavel Vrátný  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřbitovní  
opěrné zdi“ ze dne 3. 6. 2022, která byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č.  
4/3/2022 dne 25. 5. 2022.

#### Předmětem dodatku je:

Změna termínu realizace předmětu smlouvy. Dodatkem je upraveno znění článku III. odst. 2.  
smlouvy takto:

**2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas dokončit a předat objednateli dílo a to nejpozději do  
30. 9. 2023.**

Všechny ostatní podmínky a vztahy ujednané smluvními stranami v původní smlouvě o dílo  
se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, jeden obdrží objednatel a  
druhý zhotovitel.

V Chotči dne 21. 6. 2023



Obec Choteč  
objednatel

**STAVSPORT PRAHA s.r.o.**

STAVSPORT PRAHA s.r.o.  
Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 5  
Tel.: 225 302 037  
e-mail: vratny@stavsport.cz / www.stavsport.cz  
IČO: 01388274, DIČ: CZ01388274 ©

STAVSPORT Praha s.r.o.  
zhotovitel

## DOLOŽKA

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Obec Choteč ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku smlouvy byly ze strany obce Choteč splněny veškeré zákonem o obcích v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušnými orgány obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2022 bylo schváleno zastupitelstvem obce Choteč usnesením č. 4/3/2023 na jednání zastupitelstva obce konaném dne 20. 6. 2023.



---

Obec Choteč

Martin Bek, starosta

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature]*