

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách,  
uzavřené dne 03.01.2022, ve znění Dodatku č. 1

### 1. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

**Statutární město Brno, městská část Brno – Žebětín**

Sídlo: Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín  
IČ: 449 92 785  
DIČ: CZ449 92 785  
Bankovní spojení: KB Brno město  
Číslo účtu: 19823621/0100  
ID datové schránky: 82pbzsk  
e-mail: starosta@zebetin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Vít Beran
- technických a realizačních .....

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Zhotovitel:**

**Atelier dap s.r.o.**

Sídlo: Bohuslava Martinů 878/35, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Bronislavem Sedláčkem, jednatelem společnosti  
IČ: 469 70 681  
DIČ: CZ 469 70 681  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 88705514/0600  
ID datové schránky: wphnxa8  
e-mail: dpatelier@volny.cz  
Firma je zapsaná v rejstříku společenství u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7209  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy takto:

#### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změnách díla z důvodu prodloužení projednávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými stranami a organizacemi, a to z toho důvodu, že není ukončeno



5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 byl uveden v registru smluv, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 před jeho podpisem seznámily, a že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

#### Schvalovací doložka

dle úst. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách, ve znění Dodatku č. 1 byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Žebětín na 13. zasedání, které se konalo dne 20.09.2023, a to usnesením č. 13/Z9.

V Brně 22.09.2023

V Brně ..... 02.10.2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO ŽEBĚTÍN

641 00 Brno, nám. 35

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

