

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00238

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

DIČ: CZ27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023_00238 na akci ČOV Hrob-oprava norných stěn jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání a prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE] 2023

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 19. 09. 2023

V Žatci dne 26. 9. 2023

[REDACTED]

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ERKA Žatec s.r.o.

[REDACTED] provozně-technická
ředitelka


[REDACTED] jednatel společnosti

ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, Žatec 438 01


Společnost je zapsána od 28.6.2007 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka 24522, oddíl C.

Cenová nabídka - Vícepráce ČOV Hrob


1) Oprava děr v bocích nádrže:




2) Dodávka a montáž gumových clon:



3) Dodávka a montáž těsnícího gumového profilu



4) Oprava čeracího hřebene (chybějící a poškozený) na nádrži č.3



IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764


Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]

e-mail: [redacted]


ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, Žatec 438 01

Společnost je zapsána od 28.6.2007 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka 24522, oddíl C.

5) Prodloužení nerezového sacího potrubí DN 124/4 k čelu nádrže





V Žatci, dne 24.8.2023

Vypracoval: 



IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764

Telefon: 
Fax: 

e-mail: 