

Smlouva o podmínkách společného postupu a vzájemné koordinaci staveb

„Uherský Brod, ul. Okružní – rekonstrukce kanalizace, stoka EV, Š1247 – Š1313“

a

„Komunikace a parkovací stání v ul. Okružní SO 101 (0,000–0,192)“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady,

686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupena Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO: 49453866

DIČ: CZ49453866

(dále jen „SVK“)

a

město Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100

688 01 Uherský Brod

Zastoupeno Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

IČ: 00291463

DIČ: CZ00291463

(dále jen „Město“)

Článek I. Preambule

Smluvní strany hodlají vybudovat v návaznosti na sebe tyto stavby:

„Uherský Brod, ul. Okružní – rekonstrukce kanalizace, stoka EV, Š1247 – Š1313“
(dále jen „rekonstrukce kanalizace“)

a

„Komunikace a parkovací stání v ul. Okružní SO 101 (0,000–0,192)“
(dále jen „revitalizace sídliště“).

Za tím účelem se rozhodly postupovat společně a koordinovat vzájemně své procesy při výstavbě tak, aby na sebe vzájemně navazovaly.

K dosažení společného cíle se smluvní strany dohodly na konkrétních podmínkách, jak dále následují.

Článek II. Předmět smlouvy

SVK zrealizuje stavbu rekonstrukce kanalizace v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou EKOLA – Pavliš s.r.o., Trávník 2095, 686 03 Staré Město, pod zak. č. 1294/DSP.

V návaznosti na rekonstrukci kanalizace a bezprostředně poté zrealizuje Město stavbu Komunikace a parkovací stání v ul. Okružní SO 101 (0,000–0,192). Po rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky v rýze výkopu pro kanalizaci provede Město ve stejné trase kompletní provedení vozovky včetně osazení silničních betonových obrubníků.

Článek III. Závazky smluvních stran

SVK se zavazuje:

- nést náklady na vybudování nové konstrukce vozovky provedené v rýze výkopu a vybudování nového asfaltového povrchu tl. 50 mm v celé šířce vozovky v rozsahu rekonstrukce kanalizace v ul. Okružní. Tyto náklady budou fakturovány přímo SVK, a to na základě smlouvy o dílo, kterou uzavřou smluvní strany se zhotovitelem stavby, přičemž tyto náklady musí být v předmětné smlouvě samostatně oceněny, soupis provedených prací musí být vzájemně odsouhlasen a jednotlivé položkové ceny musí být totožné s položkovou cenou z výkazu výměr rekonstrukce komunikace,
- při výstavbě kanalizace zajistit napojení stávajících uličních vpustí a případné vyvedení odboček do úrovně stávajícího terénu k nově navrženým uličním vpustem dle projektové dokumentace Města,
- uvést veškeré povrchy dotčené stavbou kanalizace do původního stavu,
- provést v místě křížení nové trasy kanalizace s ul. Hlavní protlak pod komunikací, a to vzhledem k tomu, že na rekonstrukci komunikace v ul. Hlavní byla poskytnuta dotace,
- dokončit rekonstrukci kanalizace **nejpozději do 31. 08. 2016**,
- poskytnout Městu se souhlasem projektanta zpracovaný projekt přechodného dopravního značení vč. kladného vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR pro ul. Okružní.

Město se zavazuje:

- vybrat zhotovitele, který provede realizaci ložní vrstvy ACP 16+, tl. 50 mm (OKS II) v rýze výkopu v délce cca 167,0 m a realizaci nového asfaltového povrchu tl. 50 mm v celé šířce vozovky a v délce cca 167,0 m včetně spojovacích postřiků a spolu s SVK uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.

2. Smlouva je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
na své 46. schůzi konané dne 27.06.2016
usnesení č. 1492/R46/16

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Brodě dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Patrik Kunčar
starosta