



Název : **Úprava zadávacího pracoviště výpravčího při přestavbě DK Lichkov**

Číslo objednávky : **SSZT PCE 23\_22 (LC11)**

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	8,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0
090001000R	Ostatní náklady - práce specialisty HW a SW	hod	24,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	42,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0
090001002R	Ostatní náklady - řemeslné práce	hod	42,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0
7490720685	Kabel CSMX-X 12x1,5 (HM0341447540004)	MJ	26,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0
024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	6,000	0,00	0,00	0,00	Lichkov	SZZ	E411KUYZ1FD0

**Celkem :**

**93 512,00**

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4011057

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 018233e0-aec5-4f7d-9878-aba77b8f4d88

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.10.2023 10:49:00



1aacaf48-3504-440f-91bf-60e143e3e693