

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 31. 07. 2023**

č. objednatele: 20/ORM/2023  
č. dodavatele: 12/2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Šemberovo divadlo – obnova fasády“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:**                    **Město Vysoké Mýto**  
Adresa:                         B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení:         Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu:                    1327611/0100  
IČ:                                00279773  
DIČ:                              CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:**                    **FINAL FOND, s.r.o.**  
Sídlo společnosti:         Lidická 700/19, 602 00 Brno  
Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Eduard Zalevskiy  
Zastoupený ve věcech technických: ing. Eduard Zalevskiy  
Bankovní spojení:         Česká spořitelna  
Číslo účtu:                    4213036339/0800  
IČ:                                4895398  
DIČ:                              CZ4895398

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka č. 92467.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 31. 07. 2023 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Šemberovo divadlo – obnova fasády.“

## 1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Původní cena za dílo bez DPH	1.771.056,37 Kč
Vícepráce	282.000,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.053.056,37 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>431.141,84 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	2.484.198,21 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.20. až 11.26., která zní takto

- 11.20. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2023 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.22. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.23. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 25.09.2023 usnesením č. 583/23.
- 11.24. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.25. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.26. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy č. 1 – Soupis VCP

Ve Vysokém Mýtě dne 25.9.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 25.9.2023

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Ing. Eduard Zalevskiy