

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## „Generální oprava MUV 74.1“

Evidenční číslo RVZ: **65423007**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-997/2023**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **OU23047**

číslo jednací dodatku č. 1: 15487/2023-SŽ-OR PLZ-ÚPI

### Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**

číslo účtu: **XXX**

Datová schránka: uccchjm

#### Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

#### Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz)

#### Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

#### Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

#### CZ LOKO, a.s.

se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 616 72 131, DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová  
značka B2584

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: Ing. Josefem Gulyasem, MBA místopředsedou představenstva

#### Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

#### Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: [czloko@czloko.cz](mailto:czloko@czloko.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Dále se smluvní strany dohodly na **úpravě harmonogramu v Technické zprávě a úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo**.

### I. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 9.8. Smlouvy o dílo ze dne 16.03.2023, č. smlouvy objednatele: E654-S-997/2023; (dále jen smlouva), na úpravě uvedené smlouvy a úpravě Technické zprávy takto:

#### 3. Cena díla

**ruší se stávající text odst. 3 smlouvy ve znění:**

##### Cena díla

Cena bez DPH	9 528 242,00 Kč
Výše DPH 21%	2 000 930,00 Kč
Cena včetně DPH	11 529 172,00 Kč

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

##### Cena díla

Cena bez DPH	9 226 138,00 Kč
Výše DPH 21%	1 937 488,98 Kč
Cena včetně DPH	11 163 626,98 Kč

#### Technická zpráva

#### 2. Harmonogram plnění služby

**ruší se stávající text odst. 2 Technické zprávy ve znění:**

Přistavení MUV 74.1 – 010 po podpisu smlouvy.  
Očekávané přistavení MUV 74.1 – 009 v 2. čtvrtletí 2023.

Zhotovitel dodá závazný harmonogram přístavby a dokončení revizí vozidel.

Fakturace za dílo může probíhat průběžně dle skutečně provedených prací. Fakturovat se budou celé částky z výkazu výměr.

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Přistavení MUV 74.1 – 009 po podpisu smlouvy.  
Očekávané přistavení MUV 74.1 – 010 v 3. čtvrtletí 2023.

Zhotovitel dodá závazný harmonogram přístavby a dokončení revizí vozidel.

Fakturace za dílo může probíhat průběžně dle skutečně provedených prací. Fakturovat se budou celé částky z výkazu výměr.

## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram postupu prací Generální opravy MUV 74.1**

ruší se stávající text Přílohy č. 4 ve znění:

<b>ČÍSLO LOKOMOTIVY</b>	<b>DATUM PŘÍSTAVBY</b>	<b>DATUM DOKONČENÍ</b>
MUV 74.1 010	01.04.2023	14.09.2023
MUV 74.1 009	20.10.2023	11.01.2024

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

<b>ČÍSLO LOKOMOTIVY</b>	<b>DATUM PŘÍSTAVBY</b>	<b>DATUM DOKONČENÍ</b>
MUV 74.1 009	01.04.2023	14.09.2023
MUV 74.1 010	18.08.2023	11.01.2024

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu smlouvy a Přílohy č. 4 v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Dne 27. 09. 2023

Dne 02. 10. 2023

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Josef Gulyas, MBA  
místopředseda představenstva  
CZ LOKO, a.s.

Dne 29. 09. 2023

.....  
Ing. Jan Kutálek, MBA  
člen představenstva  
CZ LOKO, a.s.