

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-555/21-D3
Číslo zakázky: I0211103
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022/17/78026001

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvoždanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	69 921 750,85 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	5 409 771,43 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	101,46 Kč
Celková cena bez DPH	75 331 623,74 Kč
DPH 21 %	15 819 640,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	91 151 264,73 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-555/21 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa**), uzavřené dne 10.5.2022.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 09. 2023**
OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **22. 09. 2023**
ZHOTOVITEL



ALSTAP s.
Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

2. 10. 2023