

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

pořadové číslo příkazce: 0324/2023

název akce: **Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi v Lubině**

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník:

Ing. Lukáš Slepčan

Adresa: Badatelů 1570/7, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 75188961

DIČ: CZ8110305335

zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy, ev. č. 380707-30056
(dále jen jako „příkazník“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2023 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci díla: "**Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi v Lubině**".

Doba dokončení díla byla sjednána do 30. 9. 2023. Odměna příkazníka byla sjednána vzhledem k předpokládanému termínu dokončení díla. S ohledem na změnu rozsahu díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu do 23.10. 2023 a ten byl odsouhlasen.

2.2. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na navýšení odměny příkazníka.

3. Změna příkazní smlouvy

3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy:

a) Odměna příkazníka:

Čl. IV. odst. 1. příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

1. Odměna za činnost příkazníka v rozsahu dle Čl. II, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Čl. III, je stanovena dohodou stran.

Celková cen za výkon technického dozoru stavebníka **129 000 Kč bez DPH**

156 090 Kč s 21% DPH

- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění příkazce.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 29. 9. 2023

V Ostravě dne 29. 9. 2023

Za příkazce:

Příkazník:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing. Lukáš Slepčan
technický dozor stavebníka