



Smlouva o dílo

č. objednatele: 0460/2023

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[Redacted signature]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PORR a. s.

Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupeno: Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci
(na základě plných mocí)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[Redacted signature]

(dále jen jako „zhotovitel“)

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.
- 1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná.

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla, a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
- 2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem, a to na akci „**Oprava místních komunikací 2023**“ se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021.
- 2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, projektová dokumentace, její souhrnná technická zpráva, textová část zadávací dokumentace a položkový rozpočet.
- 2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: „Opravy chodníků ve městě a místních částech 2023“, a to na akci „**Oprava místních komunikací 2023**“. Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v:
 - a) dokumentaci stavby a položkového rozpočtu „Oprava místních komunikací včetně mostů 2023“ - oprava komunikace na ul. Husova od kruh. objezdu včetně chodníku, oprava křižovatky na Dolních Roličkách a oprava hřiště Na Luhách v Kopřivnici“ zpracovaná v 6/2023 Ing. Slaninou a Veronikou Slaninovou, ~~§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů~~ (dále jen „dokumentace“) a jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí,

jež tvoří přílohu (y) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.

b) předpisech upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

3.2 Součástí díla je také:

- a) doložení potřebných dokladů (revizí, zkoušek, apod.)
- b) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- c) doložení technických listů použitých výrobků a materiálů

3.3 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo víceprací).

3.4 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

3.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

4.1 Termín zahájení realizace díla: do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 4.1* této smlouvy.

4.3 Termín dokončení a předání kompletního díla: **nejpozději do 45 dní od protokolárního předání staveniště**. Předání díla: do 5 pracovních dní od dokončení díla.

4.4 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 10 po sobě jdoucích dní, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušit provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín

dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.

- 4.6 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v *odst. 4.3* této smlouvy.
- 4.7 Místem plnění jsou komunikace na ul. Husova od kruh. objezdu včetně chodníku, křižovatka na Dolních Roličkách a hřiště Na Luhách v Kopřivnici“ vymezené technickou dokumentací zpracovanou Ing. Slaninou a Veronikou Slaninovou.

5. Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč včetně DPH
ul. Husova od kruh. objezdu včetně chodníku	1 577 049,18	331 180,33	1 908 229,51
křižovatka na Dolních Roličkách	222 071,80	46 635,08	268 706,88
hřiště Na Luhách v Lubině	355 421,00	74 638,41	430 059,41
Cena za dílo celkem v Kč	2 154 541,98	452 453,82	2 606 995,80

- 5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- 5.3 Cena za dílo sjednaná dle *odst. 5.1* této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle nabídky, která je přílohou této smlouvy.
- 5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku snížené o 10 % (tj. $0,9 \times \text{ÚRS}$).

- 5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky ceny díla

- 6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli.
- 6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatel a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
- 6.5 Objednatel nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v *odst. 4.1* této smlouvy, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.
- 7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatel a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci.
- 7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
- 7.6 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.

- 7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v *odst. 3.1* této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem.
- 8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště.
- 8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele.

- 8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v *odst. 8.5* této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
- 8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážnými lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo.
- 8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělků, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel.
- 8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 8.18 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v *odst. 1.1* této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
- 8.20 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů.
- 8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

- 8.23 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 8.00 hod do 17.00 hod, ostatní stavební práce od 7.00 do 18.00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou ve stavebním deníku.
- 8.24 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s architekty města a to především při výběru materiálů a barev jednotlivých povrchů (dlažby, obklady, apod.).

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.
- 9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.
- 9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
- 9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.
- 9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy **do 3 pracovních dnů**, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
- 9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

- 9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Harmonogram a milníky provádění díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem, který bude vypracován před předáním staveniště.

11. Převzetí díla

- 11.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 11.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.
- 11.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělků je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 14 pracovních dní od předání díla, nesjedná-li smluvní strany lhůtu jinou.
- 11.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělků byly zhotovitelem odstraněny.
- 11.5 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělků bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v *odst. 11.2 až 11.5* této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 11.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) cenu za dílo ve znění všech dodatků,
 - e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle,
 - f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

j) seznam předané dokumentace.

11.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami jsou:

- a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického zaměření;
- b) originál stavebního deníku,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, obsluhu a údržbu apod.,
- e) doklady o likvidaci odpadů.

11.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v *odst. 11.7* této smlouvy a přílohy uvedené v *odst. 11.8* této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání díla.

11.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno.

12. Záruka za dílo

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

12.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude

odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v *odst. 1.2* této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.

- 12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.
- 12.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady.
- 12.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy.
- 12.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v *odst. 12.8* této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
- 12.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

13. Odpovědnost za škodu

- 13.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
- 13.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.5 Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně, došlo-li k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- 13.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.
- 14.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění poskytnout.

15. Další ujednání

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16. Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 4.3* této smlouvy (příp. prodloužené dle *čl. 4.* této smlouvy).

- 16.1 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 7.9* této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 16.2 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle *odst. 11.3* této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 16.3 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v *odst. 12.8* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 16.4 V případě, že stavební deník nebude přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 16.6 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

17. Ukončení smlouvy

- 17.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení

díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

- 17.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
- a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle *odst. 4.3* této smlouvy o více než 45 dní,
 - b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 21 dnů ode dne předání staveniště,
 - c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
 - e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.
- 17.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
- 17.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
- 17.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

18. Závěrečná ujednání

- 18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 18.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 18.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 18.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 18.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost

smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

18.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

18.7 Tato smlouva je podepsána elektronicky.

18.8 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 11. 9. 2023 usnesením č. 695.

18.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Položkový rozpočet stavby – Oprava komunikace na ul. Husova
- Položkový rozpočet stavby – Oprava křižovatky Na Roličkách v Kopřivnici – Lubině
- Položkový rozpočet stavby – Hřiště Lubina

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 27.09.2023 08:05:50 +02:00

Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:

Stanislav Farana Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2023.09.25
14:58:09 +02'00'

Roman Kašpar Digitálně podepsal
Roman Kašpar
Datum: 2023.09.26
07:52:38 +02'00'

Stanislav Farana
Ing. Roman Kašpar
(na základě plných mocí)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Chodník + komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Oprava komunikace na ul. Husova	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 482 049,18 Kč	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	95 000,00 Kč	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00 Kč	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 577 049,18 Kč		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 577 049,18 Kč		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 577 049,18 Kč		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval			Za zhotovitele			Za objednatele		
Jméno :			Jméno : Roman Kašpar Digitálně podepsal Roman Kašpar Datum: 2023.08.23 13:40:51 +02'00'			Jméno :		
Datum :			Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis: Stanislav Farana Digitálně podepsal Stanislav Farana Datum: 2023.08.23 21:52:55 +02'00'			Podpis:		
Základ pro DPH21,0 %						1 577 049,18 Kč		
DPH21,0 %						331 180,33 Kč		
Základ pro DPH0,0 %						0 Kč		
DPH0,0 %						0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM						1 908 229,51 Kč		

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikace na ul. Husova	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Chodník + komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	136 038,80	0	0	0	0
5 Komunikace	1 000 870,30	0	0	0	0
8 Trubní vedení	138 500,00				
91 Doplňující práce na komunikaci	80 700,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	21 358,00				
99 Staveništní přesun hmot	30 595,60	0	0	0	0
799 Ostatní	0	95 000,00	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	73 986,48	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 482 049,18	95 000,00	0	0,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava komunikace na ul. Husova	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Chodník + komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm (odečteno z výkresu:2452) SANACE 20%-490 ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	m2	2 942,00 2 452,00 490,00	28,00	82 376,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00	100,00	600,00
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	108,00	52,50	5 670,00
4	113108310R00	Odstranění podkladu ploch, živice tl. do 10 cm	m2	108,00	40,00	4 320,00
5	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	108,00	50,00	5 400,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub stávajících obrubníků	m	114,00	60,00	6 840,00
7	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	8,00	1 500,00	12 000,00
8	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,84	400,00	2 736,00
9	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	6,84	40,00	273,60
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,84	10,00	68,40
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,84	110,00	752,40
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	102,60	15,00	1 539,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,84	10,00	68,40
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	114,00	18,00	2 052,00
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,84	200,00	1 368,00
16	181300012RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka do 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	28,50	350,00	9 975,00
	Celkem za	1 Zemní práce				136 038,80
Díl: 5		Komunikace				
17	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky do 5 cm	m2	108,00	75,00	8 100,00
18	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	108,00	280,00	30 240,00
19	565171111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16S, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	11,40	672,00	7 660,80
20	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	11,40	1 293,00	14 740,20
21	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 942,00	12,00	35 304,00
22	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	2 452,00	270,00	662 040,00
23	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm SANACE 20%-490 ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA		490,00 490,00	262,00	128 380,00
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	114,00	500,00	57 000,00
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	50,00	100,00	5 000,00
26	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 4 cm	m	100,00	100,00	10 000,00
27	59245110	Dlažba skladebná 20x20x8 cm přírodní 93*1,05	m2	109,62 109,62	365,00	40 011,30
28	592451152	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x20x8 cm ANTRACIT 3,6*1,05	m2	3,80 3,80	630,00	2 394,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 000 870,30
Díl: 8		Trubní vedení				
28	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina s pantem 500x500 40 t, - kompletní výměna vč. zemních prací a odvozu	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
29	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	3 000,00	27 000,00
30	55243098R	Mříž vtoková D400 rovná 50/50, s pantem	kus	12,00	4 100,00	49 200,00
31	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	12,00	350,00	4 200,00
32	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	12,00	300,00	3 600,00
33	452112111R00	Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm	kus	12,00	250,00	3 000,00
34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
35	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	ks	19,00	1 000,00	19 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				138 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava komunikace na ul. Husova	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Chodník + komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25	m	57,00	500,00	28 500,00
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	57,00	220,00	12 540,00
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	8,55	2 500,00	21 375,00
39	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	30,00	35,00	1 050,00
40	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	45,00	1 350,00
41	59217001	Obrubník chodníkový betonový 100x250x1000 mm	kus	57,00	180,00	10 260,00
42	58380313R	Obrubník žulový kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	5,00	1 125,00	5 625,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				80 700,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
43	938908411R00	Očištění povrchu krytu metením strojně	m2	2 452,00	4,00	9 808,00
44	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10,00	300,00	3 000,00
45	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	57,00	150,00	8 550,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				21 358,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	381,46	10,00	3 814,60
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	178,54	150,00	26 781,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 595,60
Díl: 799	Ostatní					
48	R001	Provizorní dopravní značení - zřízení, nájem demontáž	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
49	R002	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
50	R003	Vytýčení stáv. inženýrských sítí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
51	R005	Geodetické práce - vytýčení, zaměření,	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
52	R006	Zkoušky	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
53	R007	Vybourání 2ks UV komplet včetně likvidace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
54	R008	Dokumentace skutečného provedení stavby (Tištěná forma vč. digitální podoby CD,PDF)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				95 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	459,72	28,00	12 872,16
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 033,28	4,00	44 133,12
57	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	459,72	5,00	2 298,60
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	459,72	5,00	2 298,60
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - asfalt	t	23,00	50,00	1 150,00
60	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	76,70	100,00	7 670,00
61	979990105R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	35,64	100,00	3 564,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				73 986,48

Položkový rozpočet stavby

Datum: 8/23/2023

Stavba : **Oprava křižovatky Na Roličkách v Kopřivnici - Lubině**

Objednatel : Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO : 298077
DIČ :

Zhotovitel : Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO : 43005560
DIČ : CZ43005560

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	222,071.80
DPH	21 %	46,635.08
Cena celkem za stavbu		268,706.88

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Na Roličkách	268,706.88	0	222,071.80	46,635.08	100.0
Celkem za stavbu	268,706.88	0	222,071.80	46,635.08	100.0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Na Roličkách	268,706.88	0	222,071.80	46,635.08	100.0
	Celkem za stavbu	268,706.88	0	222,071.80	46,635.08	100.0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4.2	9,380.00	0	0	0	0
5 Komunikace	79.3	176,139.20	0	0	0	0
799 Ostatní	6.3	0	14,000.00	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5.9	13,180.00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských stave	1.2	2,680.00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0.3	594.20	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2.7	6,098.40	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100.0	208,071.80	14,000.00	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava křižovatky Na Roličkách v Kopřivnici - Lubině	Rozpočet:
Objekt :	Na Roličkách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151214R00	Fréz.živič.krytu do 500 m2, bez překážek, tl.5 cm (335m2 odečteno z výkresu)	m2	335.00	28.00	9,380.00
	Celkem za	1 Zemní práce				9,380.00
Díl: 5		Komunikace				
2	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem (ACL) vytluky a propadla místa	t	19.81	3,320.00	65,769.20
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	335.00	12.00	4,020.00
4	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	335.00	310.00	103,850.00
5	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	25.00	100.00	2,500.00
	Celkem za	5 Komunikace				176,139.20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25.00	32.20	805.00
7	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	25.00	35.00	875.00
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2.00	3,000.00	6,000.00
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	1.00	2,500.00	2,500.00
10	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	ks	3.00	1,000.00	3,000.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				13,180.00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
11	938908411R00	Očištění povrchu krytu metením strojně	m2	335.00	8.00	2,680.00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2,680.00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	59.42	10.00	594.20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				594.20
Díl: 799		Ostatní				
13	R001	Provizorní dopravní značení - zřízení, nájem demontáž	kpl	1.00	5,000.00	5,000.00
14	R002	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	kpl	1.00	1,000.00	1,000.00
15	R003	Vytyčení inž sítí	kpl	1.00	5,000.00	5,000.00
16	R004	Dokumentace skutečného provedení stavby (Tištěná forma vč. digitální podoby CD,PDF)	kpl	1.00	3,000.00	3,000.00
	Celkem za	799 Ostatní				14,000.00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			28	
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39.60	4.00	158.40
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	752.40	5.00	3,762.00
19	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39.60	5.00	198.00
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	39.60	50.00	1,980.00
21	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asf. recyklát (uložit na skládce objednatelé)	t	0.00	10.00	0.00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6,098.40

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.08.2023

Stavba : **Hřiště Lubina**

Objednatel : Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO : 298077
DIČ :

Zhotovitel : Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO : 43005560
DIČ : CZ43005560

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Stanislav Farana
Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2023.08.23
21:53:41 +02'00'

Roman Kašpar
Digitálně podepsal
Roman Kašpar
Datum: 2023.08.23
13:55:42 +02'00'

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	355 421,00
DPH	21 %	74 638,41
Cena celkem za stavbu		430 059,41

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Hřiště Lubina	430 059,41	0	355 421,00	74 638,41	100,0
Celkem za stavbu	430 059,41	0	355 421,00	74 638,41	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Hřiště Lubina	430 059,41	0	355 421,00	74 638,41	100,0
Celkem za stavbu		430 059,41	0	355 421,00	74 638,41	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0,0	0,00	0	0	0	0
5	Komunikace	78,0	277 380,00	0	0	0	0
799	Ostatní	20,7	0	73 600,00	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,0	0,00	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1,0	3 680,00	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,2	761,00	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,0	0,00	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	281 821,00	73 600,00	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hřiště Lubina	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Hřiště Lubina	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 4 cm 30x15	m2	460,00	280,00	128 800,00
2	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2x450	m2	920,00	12,00	11 040,00
3	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 3 cm	m2	460,00	299,00	137 540,00
	Celkem za	5 Komunikace				277 380,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
5	938908411R00	Očištění povrchu krytu metením strojně	m2	460,00	8,00	3 680,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	76,10	10,00	761,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				761,00
Díl: 799		Ostatní				
7	R001	Provizorní dopravní značení - zřízení, nájem demontáž	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5	R002	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
9	R003	Zřízení vrstvy z geotextilie - - provizorní úprava příjezdu	m2	120,00	65,00	7 800,00
10	R004	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm - provizorní úprava příjezdu	m2	120,00	140,00	16 800,00
11	R005	Odstranění provizorního příjezdu - uvedení do původního stavu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
12	R006	Terenní úpravy (dosypání zeminy podél navýšené nivelety k okrajům hřiště, včetně dodávky zeminy)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
13	R007	Dokumentace skutečného provedení stavby (Tištěná forma vč. digitální podoby CD,PDF)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				73 600,00