

# HARMONOGRAM prací

Účelová komunikace k ČOV Lovosice

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

týdny

|   | SO 01 Komunikace | 1      | 2      | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                            |                  |        |        |        |   |   |   |   |   |
| 1 - Zemní práce   |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| 2 - Zakládání   |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| 5 - Komunikace pozemní                                      |                  |        |        | ,----- |   |   |   |   |   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                     |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| 997 - Přesun sutě   |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| 998 - Přesun hmot   |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>                    |                  |        |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                  |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN6 - Územní vlivy   |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN7 - Provozní vlivy                                       |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| <b>SO 02 Přeložka VO</b>                                    |                  |        |        |        |   |   |   |   |   |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                                |                  |        |        |        |   |   |   |   |   |
| 21-M - Elektromontáže                                       |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |                  |        | ,----- |        |   |   |   |   |   |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                    |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení              |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>                    |                  |        |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                  |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN4 - Inženýrská činnost                                   |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN5 - Finanční náklady                                     |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |
| VRN6 - Územní vlivy   |                  | ,----- |        |        |   |   |   |   |   |

