

REKAPITULACE rozpočtů a změnových listů**Stavební úpravy v části budovy Divadla Komedie, Jungmannova 15/1, Praha**

Objednatel: Městská divadla pražská, p.o.

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Popis	Cena		
	Odpočet	Přípočet	Celkem
Dodatek č.2			
ZL 08R4 Změny pohledů	-51 321,12	91 043,25	39 722,13
ZL 09 Demontáže vybavení	0,00	29 384,76	29 384,76
ZL 10R1 Bourací práce - příčky atd.	-2 434,66	26 137,31	23 702,65
ZL 11R1 Rampy, zdivo, betony podlah	-4 824,40	100 258,24	95 433,84
ZL 12R4 "Narovnání" omítek	-374 061,44	205 276,90	-168 784,54
ZL 13R6 "Narovnání" obkladů, dlažeb a hydroizolace, podlahové krytiny v m.č. 1.08 a 2.16, "sponkování" podlah	-57 762,53	128 452,16	70 689,63
ZL 14R5 Elektroinstalace	-450 000,00	407 313,95	-42 686,05
ZL 15R4 Zdravotechnika	-19 210,00	157 960,00	138 750,00
ZL 16R2 Topení	-13 874,68	81 183,88	67 309,20
ZL 17R2 Neprováděné práce	-101 349,85	0,00	-101 349,85
ZL 18 Práce nad rámeč ZL 07R1 (práce na vodovodu v jiných podlažích)	0,00	160 678,77	160 678,77
ZL 19R1 Revizní dvířka, SDK kastlík	0,00	17 115,00	17 115,00
ZL 20R3 Drobné práce	0,00	23 168,00	23 168,00
Dodatek č.2 - Celkem ZL bez DPH	-1 074 838,68	1 427 972,22	353 133,54

SoD - CELKEM bez DPH**4 893 636,71 Kč****Dodatek č. 1****620 907,52 Kč****Dodatek č. 2****353 133,54 Kč****SoD celkem vč. Dodatků****5 867 677,77 Kč**