



Dohoda o ukončení

**Dílčí smlouvy č. 14 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory
a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV
„ČSSZ - Rozvoj služeb pro občany a ostatní externí subjekty (DigiČesko) – OSVČ“
(dále jen „Dohoda“)**

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006-127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: [REDACTED] prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v této Dohodě označováni jednotlivě také jako „**Strana**“
a společně také jako „**Strany**“)



Článek 1

Úvodní ujednání

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 23. 11. 2021 Dílčí smlouvu č. 14 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV „ČSSZ – Rozvoj služeb pro občany a ostatní externí subjekty (DigiČesko) – OSVČ“, k níž dne 5. 8. 2022 uzavřely dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení rozvoje IKR (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2. S ohledem na objektivní nemožnost dokončit poslední část plnění dle Dílčí smlouvy - Etapu 4 se strany dohodly na ukončení Dílčí smlouvy. Etapa 4 dle Dílčí smlouvy tedy nebude provedena. Ke dni ukončení Dílčí smlouvy je tedy kompletně provedena Etapa 3, k jejíž akceptaci došlo dne 5. 8. 2022, a která byla zcela uhrazena v souladu s Dílčí smlouvou.

Článek 2

Ukončení Dílčí smlouvy

- 2.1. Strany se dohodly na ukončení Dílčí smlouvy ke dni nabytí účinnosti této Dohody.
- 2.2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Poskytovatelem provést část požadovaného plnění představující Etapu 4 v termínu uvedeném v čl. 1. odst. 1.2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
- 2.3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z Dílčí smlouvy za vypořádané a nemají vůči sobě žádné závazky.

Článek 3

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Objednatelem.
- 3.2 Poskytovatel souhlasí s tím, aby byla tato Dohoda uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.3 Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.



3.4 Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svým podpisem.

Česká republika –

Česká správa sociálního zabezpečení:

Ing. Iva

Fortelková

Digitálně podepsal

Ing. Iva Fortelková

Datum: 2023.10.03

08:24:30 +02'00'

Asseco Central Europe, a. s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02

12:40:50 +02'00'

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace

Jméno:
Funkce: prokurista