

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### Územní studie veřejných prostranství nám. T. G. Masaryka, Žižkovo nám., nám. Sv. Čecha a Dukelské brány v Prostějově

Objednatel  
Název: Statutární město Prostějov  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem  
IČO: 00288659  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. [REDACTED]

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:  
Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče  
Magistrátu města Prostějova  
Ing. Ivana Nováková, vedoucí oddělení územního plánování  
Odboru územního plánování a památkové péče MMPv

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel  
Název: AFRY CZ s.r.o.  
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
Zastoupena: Ing. Petr Zeman, na základě plné moci  
IČO: 45306605  
Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ujednání, odst. 1 Smlouvy o dílo č. SMLD/0502/2022/OÚPPP ze dne 29.08.2022, jejímž předmětem je zpracování Územní studie veřejných prostranství nám. T.G.Masaryka, Žižkova nám., nám. Sv. Čecha a Dukelské brány v Prostějově (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 smlouvy, dohodli na změně této smlouvy takto:

### I. Změna čl. V. smlouvy – Doba plnění

Čl. V odst. 1 písm. d) nově zní takto:

- d) Na základě písemného předání požadavků na úpravu konceptu návrhu po pracovním jednání zhotovitel upraví návrh předmětu smlouvy dle požadavků objednatele. Dále bude postupováno v těchto termínech:

	Územní studie VP Žižkovo nám.	Územní studie VP nám. T. G. Masaryka, nám. Sv. Čecha a Dukelské brány v Prostějově
1. termín pro koordinační schůzku NPÚ, Odboru územního plánování (vč. pam. Péče) a AFRY CZ	v termínu od 24.07.2023 do 18.08.2023	v termínu do 30.11.2023
2. Termín pro získání konzultačního vyjádření DI, hasičů a NPÚ, MP a správců sítí*	do 31.10.2023	do 31.12.2023


\* MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ , a.s., EG.D, a.s., RWE GasNet, s.r.o., Statutární město Prostějov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Infos Leas, spol. s r.o., Sprintel, s.r.o.

Materiály pro prezentaci na koordinační schůzku budou zpracovatelem zaslány minimálně 5 pracovních dnů předem. Účelem jednání je koordinace prací na dané územní studii ve věci památkové ochrany a učinění kroků, které povedou k získání souhlasného vyjádření k návrhu územní studie.


V případě nečinnosti dotčeného orgánu více jak 30 dní od podání žádosti se lhůta prodlužuje o dobu nečinnosti. V případě požadavku orgánu na doplnění podkladů, které budou odpovídat rozsahu a podrobnosti vyššího stupně dokumentace, se požadavek na souhlasné vyjádření nebo souhlasné konzultační vyjádření od dotčeného orgánu ruší.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že objednatel zašle informaci zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 smlouvy v Registru smluv.
6. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



Mgr. František Jura, primátor  
(za objednatele)



Ing. Petr Zeman, na základě plné moci  
(za zhotovitele)