

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo 20223092

Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632, mobil: 519 304 603, mobil:
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r. o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Bronislav Novotný, stavební technik
Telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

„VaK Hustopeče – stavební úpravy areálu a novostavba přístřešku“

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.10.2022 Smlouvu o dílo reg. č. 20223092 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění.

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací na opěrné stěně lemující celou šíří areálu střediska a odstranění různých výškových úrovní zpevněných ploch.

Vícepracemi, které jsou nutné k řádnému dokončení díla, se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem bez DPH se zvyšuje o celkovou částku ve výši Kč 762 049 bez DPH.

Článek IV. Cena, odstavec 4.3 nově zní:

Cena díla celkem bez DPH 18 121 049 slovy: osmnáct milionů jedno sto dvacet jedna tisíc čtyřicet devět korun českých

Cena díla celkem s DPH 21 926 469,29 slovy: dvacet jedna milionů devět set dvacet šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých dvacet devět haléřů

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20223092 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20223092 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za zhotovitele:
Luděk Michna
jednatel společnosti