

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo ze dne 01. 08. 2008 č. 1200/08 (dále jen smlouva) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Mileč**, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
 IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
 Pobočka Plzeň
 Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
 Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D. vedoucím pobočky**
 Bankovní spojení: xxxxxx
 Číslo účtu: xxxxxx
 Telefon: xxxxxx
 e-mail: xxxxxx
 / dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**
 sídlo: xxxxxx
 IČ: 12846724
 DIČ: CZ6104040162
 Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
 Bank. spoj.: xxxxxx, č.ú. xxxxxx
 Telefon/fax: xxxxxx / xxxxxx
 e-mail: xxxxxx

 / dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. VIII bodu 6 smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek komplexní pozemkové úpravy **Mileč** ze dne 7. 4. 2017 se z důvodu snížení počtu měrných jednotek z 223 MJ na 2 MJ (1 MJ = 1 ha) upravuje cena fakturačního celku 3. 2., a to na částku 1060,- Kč bez DPH.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 20.4.2017

Objednatel:
 Ing. Jiří Papež
 Ředitel Krajského pozemkového
 úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
 Ing. Lubor Pekarský
 jednatel firmy

Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy u komplexní pozemkové úpravy v k. ú. **Mileč** za účasti zhotovitele - firmy Ing. Lubor Pekarský - Allgeo, xxxxx zastoupené Ing. Luborem Pekarským a objednatelem Státním Pozemkovým úřadem, sepsaný dne 7.4. 2017 v sídle SPÚ – Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování pozemkové úpravy v k. ú. Mileč došlo k upřesnění měrných jednotek pro vytyčení pozemků na základě žádostí účastníků řízení.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 1200/08/PÚ ze dne 1. 8. 2008 pro k. ú. Mileč takto:**

Změny v počtu měrných jednotek (MJ) u fakturačního celku

k.ú.:

Fakturační celek	původní počet MJ dle SoD	změna počtu MJ -podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.2.	223	2

Zápis sepsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za SPÚ, Pobočku Plzeň:

Za Ing. Pekarský - Allgeo:

.....
xxxxxx

.....
Ing. Pekarský Lubor