



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0261/2023/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele: 94004/23

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200

Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 201

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

Zhotovitel: ING DOP s.r.o.

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7097

zastoupen: Luděk Břečkou, jednatelem společnosti

IČO: 60775530

DIČ: CZ60775530

Bank. spojení : Československá obchodní banka, [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: ingdop@ingdop.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Luděk Břečka, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

e-mail: ingdop@ingdop.cz

ve věcech technických: Ján Blaško, vedoucí výroby

tel.: [REDACTED]

e-mail: blasko@ingdop.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 3.5.2023 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0261/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: 94004/23 včetně dodatku č.1, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce chodníku a Vybudování nového chodníku v Drahotuších a Rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích-podél RD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, který zahrnuje prodloužení termínu dokončení stavby.
2. Tímto Dodatkem se mění a nově nahrazuje text v článku III, odstavec 3.2 tak, jak je dále uvedeno:

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.2 Termín zahájení: 6.6.2023
 Termín dokončení: 15.12.2023
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, č. objednatele SML/0261/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele 94004/23 včetně dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, č. objednatele SML/0261/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: 94004/23 řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 690/2023 – RM 21
ze dne 26.9.2023.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
INGDOP s.r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Luděk Břečka,
jednatel společnosti