

ROZPOČET

KNTB - B25 Interna - JIP Kardiologie - Nabídka

Popis	Cena
D_01: Dodatek 01 - příloha k dodatku	568 626,30
Z-01_A: Změna 01	568 626,30
SO 01: Bourací práce	86 407,13
SO 01: Bourací práce	86 407,13
31: Zdi podpěrné a volné	3 141,36
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 720,00
766: Konstrukce truhlářské	529,56
767: Konstrukce zámečnické	3 077,10
787: Zasklívání	819,70
96: Bourání konstrukcí	21 258,26
97: Prorážení otvorů	457,50
99: Staveništní přesun hmot	279,50
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	17 202,16
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 921,98
SO 02a: Nový stav	482 219,17
SO 02a: Modernizace - nové práce /revize/	482 219,17
31: Zdi podpěrné a volné	16 749,73
34: Stěny a příčky	10 736,71
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 143,26
61: Úpravy povrchů vnitřní	235 885,72
713: Izolace tepelné	- 4 697,96
766: Konstrukce truhlářské	35 202,62
767: Konstrukce zámečnické	17 782,17
777: Podlahy ze syntetických hmot	101 763,34
783: Nátěry	- 4 486,99
784: Malby	- 49 519,80
94: Lešení a stavební výtahy	18 603,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	71 320,55
99: Staveništní přesun hmot	14 463,04
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 273,78
Celkem (bez DPH)	568 626,30