

Dodavatel:

STAVBA Plzeň s.r.o.
Republikánská 1102/45
312 00 Plzeň 4

IČ: 00029122

DIČ: CZ00029122

Telefon: 377 265 651

E-mail: info@stavbaplzen.cz

Variabilní symbol:

20230198

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70879214

DIČ:

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov
Vřesinská 17, příspěvková organi
Vřesinská 139/17
326 00 Plzeň

Číslo účtu:

718311 | 0100

Datum vystavení:

25.08.2023

Datum splatnosti:

24.09.2023

Datum uskutečnění plnění:

25.08.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Účtujeme Vám za práce provedené na akci: "ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov - stavební úpravy kotelny". dle smlouvy o dílo
č. 2023/1 ze dne 5.6.2023

- vícepráce - výměna odvodňovacích ventilů 51 ks	1	1 876 798,00		1 876 798,00	21%	394 127,58	2 270 925,58
	51	210,00		10 710,00	21%	2 249,10	12 959,10

Součet položek

1 887 508,00

396 376,68

2 283 884,68

CELKEM K ÚHRADĚ**2 283 884,68**

Vystavil: Helena Šmídová

Spol. je vedena u KS v Plzni (odd. C, vložka 26564)

Dovolujeme si Vás upozomit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 887 508,00	21%	396 376,68	2 283 884,68

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

průběh 50