

Dodatek č.01 ke smlouvě o dílo ze dne 13.6.2023 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**

,

2. Ing.arch.Ivan Kaplan – AGORA STUDIO

Se sídlem: Vinohradská 2222/156,130 00 Praha 3 -Vinohrady

IČ: 13125834

DIČ: █████

Bankovní spojení: █████

číslo účtu: █████

telefon: █████

e-mail: █████

DS: -

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy:

I.

V článku V. Doba plnění, odst. 5.1.a) se mění:

termín převodu ÚP do jednotného standardu pro společné jednání §50 na termín

30.11.2023

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.01 ke smlouvě o dílo ze dne 13.6.2023 byl schválen usnesením rady města NMnM číslo: RM 21 – 6545/23 dne 04.09.2023
2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V Novém Městě nad Metují dne: 08.09.2023

V Praze dne: 31.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Ing. Milan Slavík
starosta města

Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO