

Harmonogram akce : Turnov, skladiště hala HARD - opravné práce

Dodavatel : Jan Kreysa, IČO 10507869

Týdny	2.10.-6.10.	9.10.-13.10	16.10.-20.10	23.10.-27.10
Zemní práce				
Komunikace				
Zasklívání				
Úpravy povrchů				
Klempířské konstrukce				
Přesuny zeminy a sutí				
Předání stavby				