





## DODATEK č. 2




ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 51/2023 - SML, č. zhotovitele: 699/2023,  
uzavřené mezi smluvními stranami  
dne 1. 2. 2023 (dále jen „dodatek“)

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 70885371  
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **RCS Kladno, s.r.o.**  
Sídlo : Mánesova 1772, 272 01 Kladno  
IČO : 63495295  
DIČ : CZ63495295  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno  
Číslo účtu :   
Zastoupený : Ing. Václavem Zdichem, jednatelem společnosti  
Telefon :   
ID DS : pgswg3x  
E-mail :   
Zápis v obchodním rejstříku vedeným Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79821

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 1. 2. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: **Převod a nastavení databáze IS OŘ** (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se v souladu s Článkem 12 odst. 6 smlouvy z důvodu složitosti dané věci a komplikovanější přípravě pro provedení díla dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho Článku 3.

Článek 3  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání díla, který byl dodatkem č. 1 posunut na 13. 10. 2023.
2. V Článku 5 odst. 2. smlouvy se termín dokončení a předání díla mění na **31. 10. 2023**.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně

Ing.  
Václav  
Zdich

Digitálně podepsal  
Ing. Václav Zdich  
Datum: 2023.10.02  
09:39:51 +02'00'

.....  
za zhotovitele:

**Ing. Václav Zdich**

jednatel společnosti

V Kladně

.....  
za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**

ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada