

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2023/95 ze dne 26.07.2023

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem oblasti Praha a xxxxxxxxxxxxxx, obchodním ředitelem
oblasti Praha (oba společně na základě pověření)
IČO: 48035599 DIČ: Ch48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: amx5p38

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Praha a xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel oblasti Praha (oba společně na základě pověření)

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Praha

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/2023/95 týkající se akce „Oprava části ulice Havlíčkova, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člácích (dále jen „Dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 3.742.722,81Kč bez DPH

Vícepráce: 612.336,02Kč bez DPH

Méněpráce: 786.507,48Kč bez DPH

Nová cena díla: 3.568.551,35Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 3.568.551,35Kč bez DPH (slovy: Třímiliónypětsetšedesátosmtisícpětsetpadesátjednakorunčeskýchtrřicetpěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení

víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/95 ze dne 26.07.2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 12.09.2023

.....
Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

.....
Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED
xxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Praha
xxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel oblasti Praha

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 12.09.2023

.....
xxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav