

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.07/23**

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC	<b>1262</b>
Název RFC	<b>ROB – Úprava E278 pro nerozlišování velkých a malých písmen</b>
Kategorie RFC	<b>Change</b>
Číslo tiketu (Service Desk)	143522
Katalogový list	<b>ROB 05 – objednávka</b>
Typ odstávky	bez odstávky

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Požadavek v SD DIA.

**2. Zadání požadované změny**

Byl zjištěn nesoulad v nastavení eGON služby E278 – robCtiPodleUdaju2. Aktuálně se ztotožňuje osoba prostřednictvím vyhledávacím kombinace číslo a druh dokladu. V dotazu je nezbytné ztotožnění provádět na základě shody velikosti písmen, jinak ke ztotožnění nedojde.

Upravit eGON službu E278 tak, aby na jejím vstupu nebylo u položky číslo dokladu vyžadováno rozlišování malých a velkých písmen.

Požadovaná úprava povede k významnému zlepšení uživatelské trpělivosti, neboť zohledňování rozdílné velikosti písmen může být pro řadu uživatelů zavádějící. Realizace dané úpravy nesmí mít dopad na informační systémy, které již eGON službu E278 plně implementovaly a využívají ji ke čtení z registru obyvatel.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Dodavatel zajistí úpravu eGON služby E278 – robCtiPodleUdaju2 tak, aby v dotazu nebylo vyžadováno rozlišování velkých a malých písmen.

**4. Odhad pracnosti**

ID	Popis	MD	Role	Sazba (KL5)	Celkem Kč bez DPH
1	Analýza	1	Analytik	22 053 Kč	22 053 Kč
2	Úprava služby RobCtiPodleUdaju2	3	Programátor	18 358 Kč	55 074 Kč
3	Úprava a rozšíření automatických testů	4	Programátor	18 358 Kč	73 432 Kč
4	Testování	2	Programátor	18 358 Kč	36 716 Kč
5	Dokumentace	2	Programátor	18 358 Kč	36 716 Kč
6	Projektové řízení	2	Projektový manažer	20 399 Kč	40 798 Kč

Celkem	14		264 789 Kč
--------	----	--	------------

Celková cena je 320 394,69 Kč s DPH.

*Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ROB05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ROB dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 07/23 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 07/23, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 07/23 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace změnového požadavku – do 30. 11. 2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31. 12. 2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Chování služby bude otestováno dle testů odsouhlasených DIA.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Upravená služba eGON E278 – robCtiPodleUdaju2.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Služba E278 – ctiPodleUdaju2 je upravena tak, že v dotazu není vyžadováno rozlišování velkých a malých písmen. Správce ROB ověří vyhledávací kritéria v produkčním prostředí.

## 9. Požadavky na součinnosti

Žádné nejsou.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

