

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 0031281

ZHOTOVITEL

innogy Energo, s.r.o.,
IČ: 25115171, DIČ: CZ25115171
Zápis v OR: MěS v Praze sp. zn. C 50971
se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00
zast.: na základě plné moci Jana Quisová
Kontaktní e-mail: fotovoltaika@innogy.cz
Kontaktní telefon: +420 800 56 56 56

OBJEDNATEL

Město Písek
zastoupené starostou JUDr. Ing. Čapkem
adresa: Velké náměstí 114/3, Písek .- Vnitřní Město, 39701
Bankovní spojení:
Kontaktní e-mail: kotalikova@impisek.cz
Kontaktní telefon: 725 026 100
IČO: 00249998, DIČ:

Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se mimo jiné zhotovitel zavázal pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zajistit dodávku, instalaci a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny a objednatel se mimo jiné zavázal dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek v ní sjednaných.

Čl. 1

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně smlouvy o dílo a to:

- v části *Specifikace FVE a cena za dílo* položka **Ostatní náklady: Extra rozvaděč pro měření /umístít k ELM/** nebyla realizována a její cena **3 795 Kč** byla odečtena,
- v části *Specifikace FVE a cena za dílo* položka **Ostatní náklady: Kabelové trasy – AC trasa + 10m** nebyla realizována a její cena **2 998 Kč** byla odečtena,
- v části *Celková sjednaná cena včetně 15 % DPH* se mění z **643 681 Kč** na **636 888 Kč**.

Změny ve výši ceny se nebudou promítat do zálohových faktur, ale budou zohledněny až v konečné faktuře, která bude vystavena po předání díla.

Čl. 2

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 08.08.2023	Místo a datum podpisu:
Zhotovitel: innogy Energo, s.r.o.	Objednatel:
..... Jana Quisová Ředitelka úseku kontaktního centra	