

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 8. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133, plátce DPH

se sídlem 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Jesenická 3067/1

zastoupená Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Omnia Bau s.r.o.

se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4

IČ: 28450868

DIČ: CZ28450868

plátce DPH: ANO

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142439

tel.: +420 736 784 498

e-mail: info@omnibau.cz

bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.: 115-1563930257/0100

zastoupený Lukášem Pravdou - jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Pravda 736 784 498, info@omniabau.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2023

(dále také jen „**dodatek**“)

I Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Stavební úpravy nádvoří**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy nádvoří**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s čl. V. bodem 5. smlouvy. Konkrétně se jedná o vyříznutí asfaltu pro likvidaci stromu na hraně realizované plochy, zaměření, likvidaci zeleně, obkopání kanalizačních vpustí a jejich demontáž a různé další drobné úpravy povrchu (spádu ploch, atd...).

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle „Výkazu výměr“, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena na základě „Výkazu výměr“.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „Výkazu výměr“ předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:
Cena bez DPH: 1.684.420,- Kč (slovy: jeden milion šest set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých)
DPH: 353.728,20 Kč (slovy: tři sta padesát tři tisíc sedm set dvacet osm korun českých a dvacet haléřů)
Cena včetně DPH: 2.038.148,20 Kč (slovy: dva miliony třicet osm tisíc sto čtyřicet osm korun českých a dvacet haléřů)

2. Vícepráce:
Cena bez DPH: 250.100,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc jedno sto korun českých)
DPH: 52.521,- Kč (slovy: padesát dva tisíce pět set dvacet jedna koruna česká)
Cena včetně DPH: 302.621,- Kč (slovy: tři sta dva tisíce šest set dvacet jedna koruna česká)

3. Nová cena za dílo:
Cena bez DPH: 1.934.520,- Kč (slovy: jeden milion devět set třicet čtyři tisíce pět set dvacet korun českých)
DPH: 406.249,20 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých a dvacet haléřů)
Cena včetně DPH: 2.340.769,20 Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc sedm set šedesát devět korun českých a dvacet haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatelům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento dodatek v plném znění.
2. Tento dodatek je nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svým

obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 15.9.2023

V Praze dne 15.9.2023



Ing. Simona Nesvadbová, Ph.D.

.....
**Střední škola elektrotechniky
a strojírenství**

Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka

[Handwritten signature]

.....
Omnia Bau s.r.o.

Přílohy: 1) Výkaz výměr

Příloha č. 1 – dodatek ohledně provedených víceprací k uzavřené smlouvě

Výkaz výměr - stavební úpravy nádvouří vícepráce dle dohody na kontrolních dnech

Položka	M.J.	Množství	Za položku bez DPH	Poznámka
Zaměření realizované plochy a dohodnutí sklonů a spádů dle výsledku měření	kpl	1	18 350,00 Kč	
Výřízení asfaltu pro likvidaci stromu na hraně realizované plochy	ks	1	33 200,00 Kč	
Likvidace uschlého náletového stromu a likvidace kořenové soustavy	ks	1	14 500,00 Kč	
Obkopání kanalizačních vpustí, jejich demontáž	ks	2	25 390,00 Kč	
Distální kroužky pro srovnání s novou výškou plochy	ks	3	48 920,00 Kč	
Změna spádu ploch- kamenivo pro dorovní ploch, zhutnění	m2	135	49 950,00 Kč	
Úpravy u stávající posuvné brány s ohledem na budoucí požadavek nové brány- ocelová konstrukce zarovnání	kpl	1	34 790,00 Kč	
VRN	kpl	1	25 000,00 Kč	
Cena celkem bez DPH			250 100,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH			302 621,00 Kč	

Dle dohody a průběžně koordinovaných změn se kromě doplnění a úpravy požadavků ostatní smluvní podmínky nemění.

