


DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ SMLOUVY O DÍLO

„Parkoviště na ul. Luční“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

SEMITA – DS s.r.o.

Se sídlem: Veřovice 582, 742 73 Veřovice
Zastoupený: p. Jiřím Válkem, jednatelem společnosti
IČO: 03829707
DIČ: CZ03829707
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 269136592/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Válek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Válek  – stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 61530

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 02. 05. 2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2023 – 0277/ORI (k níž byl dne 06. 09. 2023 uzavřen Dodatek č. 1), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Parkoviště na ul. Luční“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou sjednán do 3 měsíců od předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 06. 06. 2023, termín dokončení díla byl tedy stanoven na 06. 09. 2023.
2. Dne 06. 09. 2023 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli bez vad a nedodělků a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy a Dodatku č. 1 a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 2. Tyto změny díla jsou obsahem Soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou a Dodatkem č. 1. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.
3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je bez DPH stanovena takto:

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1	1.170.042,67 Kč
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této Dohody	19.345,00 Kč
Konečná cena díla bez DPH	1.189.387,67 Kč

Slovy: jeden milion jedno sto osmdesát devět tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých a šedesát sedm haléřů

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mg. Stanislav Kopecký
starosta Města

**Jiří
Válek**
Digitálně
podepsal Jiří Válek
Datum:
2023.10.04
09:29:39 +02'00'

.....
Jiří Válek
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 04.10.2023 08:14:15 +02:00