

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 30.6. 2023 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Místo podnikání

**Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov**

IČ
DIČ :
bankovní spojení
číslo účtu:
zastoupená :

49 54 95 11
CZ49 54 95 11



jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :
se sídlem
IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupené :

**Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389**



starosta města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

**„Chodník Gruntecká“: Oprava povrchů chodníků v ulicích
Seifertovy sady, Jeneweinova, Braunova, Zemanova včetně
veřejného osvětlení + příprava vybudování chodníku směr
„Třešňovka““**

a to takto :

I.

II.

II. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

III. Cena díla

Cena za dílo dle SoD a DOD Č.1 se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla **7.275.633,50,- Kč** včetně DPH, se navyšuje o 221.846,24,- Kč včetně DPH na **7.497.479,74,- Kč** včetně DPH

V. Termíny a místo plnění

Termín dokončení prací se prodlužuje do: 31.10.2023

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/970/23 ze dne 20.9. 2023

V Kutné Hoře dne: 22.9. 2023

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :



starosta města

jednatel