

Časový harmonogram - VZ: „Výsadba stromů – Ortenovo náměstí – II. vyhlášení“

Objekt	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SO 100: Úprava komunikace a UV														
SO 200: DIO														
MZI: Modrozelená infrastruktura														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														

Předpokládaná doba plnění: 90 dnů

Zahájení: na výzvu zadavatele

Dokončení: do 90 dnů od zahájení díla

Následná péče: po dobu 5 let od převzetí hotového díla zadavatelem

Vit Kolaček, poverená osoba

Gardenline s.r.o.

