

Smlouva o dílo č. I. 29.5.2017

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

TRESMON, s.r.o.

se sídlem: Dvorecká 804/41, Podolí, 147 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Pavlem Štruncem, jednatelem

IČO: 49678132

DIČ: CZ 49678132

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 21507, ze dne 30. června 1993

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a je výlučným vlastníkem budovy, která je součástí pozemku p. č. 278, k. ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město, a zahájilo zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, s názvem „**Budova VIOLA – výměna stoupaček vody a kanalizace, požární vodovod, stavební úpravy**“.

a

TRESMON, s.r.o. podala nabídku ze dne 29.5.2017, která splnila požadavky objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) takto:

Čl. 1 Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem veřejné zakázky je stavební úprava – výměna části stoupaček vodovodu a nové stoupačky požární vody, dále úprava prostor oddělení DKHZ ve 3.NP (nová kuchyňská linka vč. instalací, malby).
- 1.2. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Budova VIOLA – výměna stoupaček vody a kanalizace, požární vodovod, stavební úpravy**“ v budově 1011/7, která je součástí pozemku p. č. 278, k. ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město (dále jen „dílo“).
- 1.3. Dílo je vymezeno projektovou dokumentací zpracovanou 12/2015, projektant: BING s.r.o., Pod Starákem 682, 193 00 Praha 9, IČ: 26759934, Hlavní projektant: [REDAKCE], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace [REDAKCE] a soupisem prací dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, které jsou nezbytné pro zhotovení díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace pro provedení díla jednoznačně vymezuje materiálové, stavebně technické, dispoziční a provozní vlastnosti díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána současně s výzvou k podání nabídky dne 23.5.2017, jako příloha č. 1
Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2017 s rozpočtem a oceněným výkazem výměr. Nabídka zhotovitele, rozpočet s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.4. **Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen a že souhlasí se skutečností, že stavební práce budou probíhat za plného provozu administrativní budovy Viola, jehož součástí je i zařízení předškolního vzdělávání.** Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště vymezené danou etapou takovým způsobem, aby zamezil šíření prachu do jiných prostor, než které bude mít vymezené danou etapou. Zhotovitel zřídí provizorní prachotěsné oddělovací stěny. Dále zamezí šíření prachu vzduchotechnickým či klimatickým potrubím. Stejně přikryje a oblepí igelitem všechny přístroje, nábytek apod. Zhotovitel musí počítat se ztíženými pracovními podmínkami a důsledným dodržováním čistoty a úklidu. V případě potřeby je zhotovitel povinen dohodnout formou e-mailové komunikace s uživatelem dobu, po kterou se budou moci vykonávat hlučné práce s tím, že je zároveň povinen dodržovat stanovené hladiny hluku.
- 1.5. Provádění díla bude rozděleno na etapy. Etapy jsou označené v projektové dokumentaci. Důvodem rozdělení plnění předmětu díla na etapy je zabezpečení provozu administrativní budovy, zde umístěných obchodů a galerie. Objednatel určil pořadí realizace jednotlivých etap viz. odst. 3.1. této smlouvy.
 - 0. Etapa ležaté rozvody vody a požární vody v 1.PP, výměna vodoměru za větší kapacitu.

- 1. Etapa Výměna stoupaček vody a kanalizace po pravé části hranatého schodiště v rozsahu 2.NP až 4.NP. Nový požární vodovod v prostorách hranatého (obdélníkového) schodiště.
 - 2. Etapa Výměna stoupaček vody a kanalizace nalevo od vejčitého schodiště v rozsahu 1.PP až 4.NP (po napojení na stávající rekonstruované stoupačky).
 - 2. Etapa - doplnění: Úprava prostor oddělení DKHZ - 3.NP (nová kuchyňská linka vč. instalací, malby)
 - 3. Etapa Výměna stoupaček vody a kanalizace napravo od vejčitého schodiště v rozsahu 1.PP až 4.NP (po napojení na stávající rekonstruované stoupačky). Nový požární vodovod v prostoru vejčitého schodiště.
- 1.6. Zhotovitel jako součást přejímacího řízení zpracuje dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou tištěných vyhotoveních, vč. digitální podoby na CD. Zhotovitel je povinen také zajistit nezbytné doklady prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla vyžadované objednatelem, relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Veškeré části díla budou zhotovitelem dodány nejpozději ke dni předání díla.
- 1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 1.8. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 4 této smlouvy.
- 1.9. Zhotovitel ke dni podpisu této SoD zpracoval harmonogram provádění díla, který projednal s objednatelem a ten jej odsouhlasil. Harmonogram provádění díla je přílohou č. 2 této SoD.

Čl. 2 Místo plnění

Místem plnění je budova, která je součástí pozemku p. č. 278, k. ú. Staré Město, obec Praha, zapsané na LV č. 133 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na adrese Národní 1011/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění odpadu a odstranění případných vad a nedostatků díla.

- 4.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této smlouvy. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.
- 4.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyúčtuje objednateli cenu uvedenou v odst. 4. 1. po jednotlivých částech, a to vždy po řádném provedení a předání té které etapy díla. Etapy plnění předmětu této smlouvy a vyčíslení ceny za zhotovení příslušné části díla, jsou specifikovány v příloze č. 1 k této smlouvě. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací při předání každé etapy díla. Objednatel připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Podkladem pro vystavení každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
- 4.5. Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem výměr. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně musí odpovídat tomuto rozpočtu.
- 4.6. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, číslo faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. 1. této smlouvy.
- 4.7. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.
- 4.8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.
- 4.9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5

Provádění díla a přerušení prací

- 5.1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních postupů vyplývajících z projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které jsou certifikovány.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně i za pomoci třetích osob (dále jen „poddodavatelé“). Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
- 5.3. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele.

Čl. 6

Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli prostory v místě plnění díla nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3, odst. 3. 2. této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol a současně budou určeny napojovací body pro odběr el. energie, vody popř. plynu a bude dohodnut způsob úhrady za odebrané komodity.
- 6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění.
- 6.3. Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební odběr el. energie a vody.

Čl. 7

Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas, podle projektové dokumentace, a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární

předpisy. Odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za škody vzniklé při provádění díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Následně je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze zhotovitel, objednatel, nebo objednatelem zmocnění zástupci (např. technický dozor).
- 7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.
- 7.5. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní.
- 7.6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 7.7. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli.
- 7.8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v areálu.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou nezbytné ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů.
- 7.10. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno.
- 7.11. Zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění odpovědnosti za škody. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to do výše 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

Čl. 8 Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla.
- 8.2. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání díla.
- 8.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit:
- stavební deník,
 - atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
 - soupis skutečně provedených prací,
 - a jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat:

- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a ukončení prací na díle,
 - prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a náradí,
 - soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění.
- 8.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o sobě nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady, a to právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny díla. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil.
- 8.5. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, bude provedeno nové přijímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě.

- 8.6. Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při převzetí, není zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle čl. 4 odst. č. 1 této smlouvy.
- 8.7. Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla.
- 8.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.

Čl. 9 Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad. Záruční doba na zařizovací předměty je dána záručními dobami jednotlivých zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla.
- 9.2. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto lhůtách a termínech:
- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace,
 - pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady.
- 9.4. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do 15ti dnů po uplynutí lhůty (viz odst. 9.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

Čl. 10 **Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

- 10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 3 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při převzetí nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad.
- 10.3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
- 10.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno.

Čl. 11 **Ukončení smluvního vztahu**

- 11.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
- 11.2. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 11.3. Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této smlouvy považuje:
 - prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele;
 - nebo
 - vadné plnění zhotovitele, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy.

Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy také v případech uvedených v zákoně.

- 12.6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou výtiscích.
- 12.7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele - rozpočet s výkazem výměr
ze dne 29.5.2017
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla
- 12.9. Při podpisu SoD budou předloženy tyto dokumenty:
- doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

TRESMON, s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
Ing. Pavel Štrunc, jednatel

Příloha č.2

Počet stran 1

HARMONOGRAM: Budova Viola - výměna stoupaček vody a kanalizace, požární vodovod, stavební úpravy

Vážení,

vzhledem k charakteru prací, rekonstrukce potrubních systémů v památkově chráněném objektu bez provedení sond a souvislých stavebních průzkumů, není možné zodpovědně, s přesností na dny, i vzhledem k oddělení 1. Etapy od etap 0.,2. A 3., harmonogram jako takový sestavit.

Zavazujeme se však, že budeme dodržovat požadavky zástupce investora specifikované ve "Výzvě" a to:

Zahájení prací - 16.6.2017 (0.,2.,3. Etapa)

Ukončení dtto - 31.8.2017

Bereme na vědomí, že od 26.6. - 4.7.2017 je nutné realizovat st. pro ve 2.NP v místnostech č. 101 a 102.

S pozdravem,

Ing. Pavel Štrunc

TRESMON s.r.o.

Dvorecká 804

14700 Praha 4

IČ: 49678132 DIČ: CZ49678132

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]