

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Hluboká nad Vltavou, nádražní budova**“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Doručovací adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

č. smlouvy objednatele: E618-S-686/2021/CIR

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520033 / 3273214901

Č.j.: 18765/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Doručovací adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

č. smlouvy zhotovitele: 121-022

(dále jen „zhotovitel“) (dále jen „zhotovitel“)

dále společně jako „smluvní strany“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dohoda“)

I. Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 2. 2021 Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Hluboká nad Vltavou, nádražní budova“, č. smlouvy objednatele: E618-S-686/2021/CIR, č. smlouvy zhotovitele 121-022, která nabyla účinnosti dne 9. 2. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností za dosud vykonané práce ze strany zhotovitele a způsob jejich předání objednateli, přičemž shodně konstatují, že Smlouva nebyla do současné doby v celém svém rozsahu naplněna. Na Smlouvu došlo pouze k částečnému plnění, když byla kompletně splněna 1. a 2. dílčí etapa. Veškeré práce do 2. dílčí etapy včetně byly zhotovitelem objednateli řádně předány, vyfakturovány a následně objednatel zhotoviteli uhrazeny.

II. Předmět dohody




- 1) Smluvní strany touto Dohodou ukončují Smlouvu, a to ke dni účinnosti této Dohody.
- 2) Předmětem této Dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami ke dni podpisu této Dohody.
- 3) Důvodem pro ukončení tohoto smluvního vztahu je rozhodnutí objednatele. Objednatel vydal dne 30. 3. 2022 zhotoviteli pokyn k pozastavení projekční přípravy do doby dalšího pokynu objednatele, přičemž pokyn objednatele k pokračování přípravné investiční akce následně nebyl vydán, protože objednatel rozhodl, že rekonstrukce nádražní budovy v Hluboké nad Vltavou bude řešena v rámci jiné investiční akce – z toho důvodu nebyl čistopis ZP ani předložen na CK MD. Za den ukončení prací na díle se tak považuje datum 9. 9. 2021, kdy byla k tomuto dni předána dílčí etapa č. 2 – odevzdání čistopisu ZP.
- 4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a že vůči sobě navzájem nemají z titulu ukončení Smlouvy žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každý její elektronický obraz má platnost originálu.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

 
04.10.2023 10:43
Podepsáno elektronicky

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

Za zhotovitele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.21
16:13:16 +02'00'

.....

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

 Podepsal 

Datum: 2023.09.21 16:21:44 +02'00'

.....

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka
SAGASTA s.r.o.