



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na zhotovení díla:

Archeologické centrum NKP Slovanské hradiště Mikulčice

Část 1: Stavební práce pro I. Etapu a II. Etapu

II. etapa: Pergola a archeologická šopa

1. Smluvní strany

Objednatel: **ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.**

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

IČ: 68081758

DIČ: CZ68081758

zastoupená: Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D., ředitel

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních:

xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 240602780/0300

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 23287

zastoupený: Pavel Navláčil, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1400287359/0800

ID dat. schránky: 5f2pqxs

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxx, oddělení výroby, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 2.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2023 Smlouvu o dílo spočívajícím v realizaci II. etapy úpravy a revitalizace areálu staré archeologické základy v Mikulčicích-Valech, projekčně zpracovanou společností S.I.S. spol. s r.o. se sídlem Viniční 4349/82, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 46965611, včetně provedení všech souvisejících prací a dodávek (dále také jen „Smlouva o dílo“). Předmět díla je dán projektovou dokumentací provedení stavby, soupisem prací s výkazem výměr včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo a jsou její nedílnou součástí.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že se Smlouva o dílo mění tak, že v Příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo – Položkovém rozpočtu se odstraňují následující položky tak, jak je uvedeno ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku:
- Odstraňuje se plachta nad pergolou z důvodu porostu pergoly vinnou révou, kde by plachta vadila: cena díla se snižuje o 11.795,56 Kč bez DPH.
 - Odstraňuje se vnitřní kanalizace, která byla dle původního návrhu určena pro zalévání záhonů, které byly zrušeny: cena díla se snižuje o 305.046,84 Kč bez DPH.
 - Snižuje se počet vrat ze 4 na 3 z důvodu lepšího využití prostoru: cena díla se snižuje o 208.593,34 Kč bez DPH.
- Cena díla se na základě výše popsanych změn snižuje celkem o 525.435,74 Kč bez DPH.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly vzhledem k výše popsané změně, že se čl. 5 Cena díla odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění tak, že čl. 5 odst. 5.1 nově zní:
- 5.1 *Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:*
- Cena 9.542.576,52 Kč bez DPH**
- Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.*
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.
- 3.2 Účastníci výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem celý přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Seznam příloh



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je tato příloha:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr pro změny popsané v tomto dodatku č. 1

V Brně dne 3. 10. 2023

Ve Zlíně dne 3. 10. 2023

.....
Objednatel:
Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel:
Pavel Navláčil
jednatel